

Số: /BC-UBND

Cát Hải, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025

Thực hiện Công văn số 9578/STC-THQH ngày 08/12/2025 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc chấm điểm thực hiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể năm 2025.

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 của đặc khu với các nội dung như sau:

I. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Nguồn vốn thành phố cấp trực tiếp

Căn cứ Quyết định 906/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung lần 1 Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025; Quyết định 4266/QĐ-UBND ngày 26/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025.

Tổng kế hoạch vốn được giao, điều chỉnh lần cuối: **264.269,889 triệu đồng**, gồm:

- Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - Giai đoạn I (tại xã Văn Phong và Nghĩa Lộ, diện tích 15,66 ha): 17.651,222 triệu đồng;
- Dự án Xây dựng khu nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải: 12573,245 triệu đồng;
- Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải (tại các xã Văn Phong, Nghĩa Lộ và Hoàng Châu - diện tích 19,68 ha): 18.343 triệu đồng;
- Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ và tuyến đường kết nối khu tái định cư với đường Tân Vũ - Lạch huyện: 12.143 triệu đồng;
- Dự án Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Cát Hải: 70.159,422 triệu đồng

2. Nguồn vốn đặc khu quản lý

Căn cứ Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025 (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 sau sắp xếp (lần 2);

Tổng kế hoạch vốn được giao, điều chỉnh lần cuối là **303.344 triệu đồng**, trong đó:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách đặc khu: 183.864 triệu đồng (không điều chỉnh);
- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố: 76.054 triệu đồng;
- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2024: 43.426 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 10/12/2025 và ước thực hiện cả năm 2025

Căn cứ Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về điều chỉnh kịch bản giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến hết niên độ ngân sách năm 2025:

Tổng số vốn theo kế hoạch 324/KH-UBND: 524.187,889 triệu đồng, gồm:

- Vốn ngân sách thành phố cấp trực tiếp: 264.269,889 triệu đồng;
- Vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: 259.918 triệu đồng.

1. Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 10/12/2025 theo Kế hoạch 324/KH-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố:

Tổng số vốn giải ngân: 454.247,484/524.187,889 triệu đồng, bằng 86,66% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách thành phố cấp trực tiếp: 213.106,849/264.269,889 triệu đồng, bằng 80,64% kế hoạch;
- Vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu: 241.140,635/259.918 triệu đồng, bằng 92,78% kế hoạch.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2025: Theo quy định của Luật đầu tư công, thời gian giải ngân đến hết 31/01/2026. Trong các tháng còn lại của năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

III. Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Năm 2025 là năm thứ nhất thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2024, đồng thời cũng là năm thứ năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn trung hạn 2021-2025, mặc dù Luật Đầu tư công thay đổi nhưng quá trình triển khai các thủ tục lập, thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công và phê duyệt các dự án đầu tư công đã đi vào nề nếp, kết quả đạt được cụ thể là:

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật;

- Giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công theo đúng thời gian, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện giao kế hoạch vốn cho các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định, triển khai thêm nhiều dự án mới quan trọng, cấp thiết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ; đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp nhiều công trình hạ tầng, giao thông, xử lý môi trường, an sinh xã hội,... phục vụ, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của các ngành, địa phương.

IV. Một số giải pháp về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

- Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh công tác triển khai thi công các gói thầu xây lắp đảm bảo kế hoạch về tiến độ và giá trị khối lượng thực hiện nhằm giải ngân hết số vốn kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đủ điều kiện quyết toán.

- Tăng cường công tác giải ngân vốn theo kế hoạch; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo hoàn thành giải ngân cao nhất số vốn kế hoạch.

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, kính đề Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Hải Phòng;
- Thường trực Đảng ủy đặc khu;
- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA đặc khu;
- Phòng VH-XH (Công TTĐT đặc khu);
- CVP HĐND và UBND đặc khu;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện