

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu
Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc dừng chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Báo cáo số 22/BC-KT, ngày 14/8/2025 về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà công vụ đa năng huyện Cát Hải.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải (nay là Ban quản lý dự án đặc khu Cát Hải).

- Địa điểm xây dựng: Số 202A, phố Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (nay là Số 202A, phố Núi Ngọc, thôn 18, đặc khu Cát Hải).

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	326.819.000	140.000.000
1. Bồi thường, hỗ trợ và TĐC	0.0	0.0
2. Xây dựng	0.0	0.0
3. Thiết bị	0.0	0.0
4. Quản lý dự án	0.0	0.0
5. Tư vấn đầu tư xây dựng	326.819.000	140.000.000
6. Chi phí khác	0.0	0.0
7. Dự phòng	0.0	0.0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
Ngân sách (vốn đầu tư công)	326.819.000	140.000.000	120.000.000	20.000.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Không hình thành tài sản.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	140.000.000	
Ngân sách (vốn đầu tư công)	140.000.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 28/6/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0.0 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 20.000.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải (nay là Ban quản lý dự án đặc khu Cát Hải) có trách nhiệm tất toán dự án và quản lý hồ sơ theo quy định.
- Giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện vĩnh viễn được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng Giao dịch số 2 – Kho bạc nhà nước khu vực III, Giám đốc Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Như Điều 4;
- Công TTĐT đặc khu (để công khai);
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

Phan Viết Điện

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày 28/6/2025	
					Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số		140.000.000	120.000.000	20.000.000	
1	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng đô thị và phát triển công nghiệp	Khảo sát hiện trạng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	120.000.000	120.000.000		
2	Công ty Cổ phần giám định – thẩm định Đông Nam Á	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	20.000.000		20.000.000	