

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****Số: 2089 /UBND-TC****Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2026**

Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán
và rút ngắn thời gian quyết toán vốn
đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh công
tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Các Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;
- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 8966/STC-QTDA ngày 08/9/2026 về việc báo cáo tình hình dự án chậm quyết toán và đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quyết toán và rút ngắn thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 như sau:

1. Đối với các dự án đang thực hiện và dự án đã hoàn thành**1.1. Giao các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:**

- Về việc lập hồ sơ quyết toán: Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thực hiện lập hồ sơ quyết toán ngay đối với các gói thầu/hợp đồng đã đủ điều kiện; không chờ nghiệm thu, bàn giao toàn bộ dự án mới bắt đầu lập hồ sơ. Chấm dứt tình trạng ban hành Tờ trình đề nghị quyết toán khi chưa có hồ sơ hoặc chưa tập hợp đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

- Về công tác kiểm toán: Đối với dự án được Người quyết định đầu tư phê duyệt thực hiện gói thầu Kiểm toán độc lập, Chủ đầu tư ký hợp đồng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện sớm các nội dung kiểm toán, tránh nguyên nhân chậm quyết toán do đang thực hiện gói thầu này.

- Về việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra: Khẩn trương thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Về thời gian lập hồ sơ: Giảm tối thiểu 50% thời gian lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ.

1.2. Giao Sở Tài chính

Tiếp tục đơn đốc chủ đầu tư gửi hồ sơ quyết toán dự án; đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đã nộp đầy đủ hồ sơ; giảm thời gian tối thiểu 50% đối với công tác thẩm tra quyết toán (so với quy định tại Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ) để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán theo quy định.

1.3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Rà soát, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết toán, phần đầu rút ngắn 50% thời gian so với quy định tại Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ đối với các Báo cáo thẩm tra do Sở Tài chính trình.

2. Đối với các dự án thuộc danh mục dự án tồn đọng, kéo dài tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố

2.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà: Khẩn trương chỉ đạo các Phòng, ban liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc của dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính đảm bảo tiến độ xử lý đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc chậm trễ công tác quyết toán dự án tồn đọng.

2.2. Giao Sở Tài chính: Tiếp tục đơn đốc, theo dõi báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, xử lý đối với các Chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán theo tiến độ được duyệt.

3. Giao Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng Tài chính;
- Lưu: VT, P.T.T.Hồng.

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung