

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ
về tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã

Ngày 22/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã. Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã, đại diện các chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của UBND xã, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong triển khai thực hiện các dự án, công trình; đồng thời yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Giao Đảng ủy UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã rà soát tổng thể tiến độ thực hiện các dự án, công trình; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Đối với Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐH.36 (đoạn từ chợ Búra đến chùa Đông Minh): Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công; ưu tiên hoàn thành đoạn từ chùa Đông Minh đến lối rẽ vào đền Trạng nguyên Trần Tất Văn trước ngày 30/9/2026 để phục vụ Lễ kỷ niệm 500 năm ngày Trạng nguyên vinh quy bái tổ. Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động phối hợp với đơn vị điện lực khẩn trương di chuyển đường dây điện cao thế, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 04 hộ dân bàn giao mặt bằng; rà soát, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, vật kiến trúc bị ảnh hưởng theo đúng quy định và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp kênh hút trạm bơm Chùa Tứ (đoạn qua khu dân cư thôn Minh Khai): Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và thôn Tiến Minh tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các hộ dân lấn chiếm hành lang kênh; đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Nghiên cứu, khảo sát giai đoạn 2 của dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước toàn tuyến.

Đối với Dự án duy tu, bảo dưỡng công trình kênh 3 thôn và kênh Dọc Đò: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với diện tích ao, đầm của hộ dân có liên quan; nghiên cứu phương án mở rộng, gia cố đoạn cống tại cầu Ông Chỗ; xử lý các điểm nghẽn trên toàn tuyến, nhất là cống thoát nước qua đường tỉnh 354, bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời.

Đối với Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng, chống lụt bão từ ngõ ông Kiêm đến cống ông Hàm: Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện di chuyển cột điện về một phía tuyến đường, bảo đảm mỹ quan, an toàn giao thông và phát huy hiệu quả đầu tư của công trình; tổ chức thi công phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Đối với Dự án nâng cấp, cải tạo 04 tuyến đường thôn Đại Điền: Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành trước ngày 20/8/2026.

Đối với Công trình xây dựng nhà lớp học 03 tầng, 09 phòng học và Dự án sửa chữa nhà hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Mỹ Đức 2: Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thành các hạng mục nhà hiệu bộ, nhà xe, nhà vệ sinh, bể phòng cháy, chữa cháy trước ngày 20/8/2026 để phục vụ năm học 2026-2027. Quá trình thi công nhà lớp học 03 tầng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Đối với kiến nghị của các đơn vị thi công về hồ sơ thanh, quyết toán Dự án xây dựng nhà để xe Trường Tiểu học Tân Viên và tuyến đường giao thông do UBND xã Tân Viên (cũ) làm chủ đầu tư: Giao Đảng ủy UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao Đảng ủy UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tập trung triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng; phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

2. Giao Thường trực HĐND xã xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp trên địa bàn xã trong quý III năm 2026; kịp thời kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế qua giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

3. Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án; phối hợp vận động giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang kênh theo quy định; phát huy vai trò Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

4. Giao Chi bộ Công an xã lãnh đạo Công an xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực thi công; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

5. Giao cấp ủy các chi bộ thôn có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

6. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông báo kết luận này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã những vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông báo để Đảng ủy UBND xã, Thường trực HĐND xã, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Đảng ủy UBND xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức CT-XH xã;
- Các đ/c Ủy viên BTVĐU xã;
- Chi bộ Công an xã;
- Cấp ủy chi bộ các thôn liên quan;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Văn Hải