

**UBND PHƯỜNG CHU VĂN AN
HỘI ĐỒNG GPMB**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐGPMB

Phường Chu Văn An, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình di chuyển đường điện
GPMB dự án xây dựng cầu Tân An
và đường dẫn cầu Tân An

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Minh;
- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Tiến Đạt.

Công trình di chuyển đường điện GPMB dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn quốc lộ 18 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương được thực hiện theo các gói thầu số 03 và gói thầu số 07, được ký giữa Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB thành phố Chí Linh (nay là Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nội Quốc lộ 18 thành phố Chí Linh (nay là phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) với các nhà thầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Minh và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Tiến Đạt.

Đến nay, việc thực hiện di chuyển đường điện chưa theo kịp tiến độ chung của dự án thi công xây dựng cầu Tân An và đường dẫn, để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công cầu Tân An và đường dẫn cho Ban quản lý dự án phía Tây Hải Phòng, Hội đồng bồi thường GPMB yêu cầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Minh, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Tiến Đạt khẩn trương tập trung lực lượng, bố trí vật tư, máy móc phương tiện, nhân lực để thi công di chuyển đường điện. Hoàn thành nghiệm thu bàn giao dự án xong trước ngày 15/9/2025.

Yêu cầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Minh Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Tiến Đạt nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND (Đề b/c);
- Lưu: VT, KTHTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Nguyễn Tiến Hiến**

