

Số: 03/QĐ-VP

Hà Bắc, ngày 14 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, hội trường
và một số hạng mục phụ trợ thuộc Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND
xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ HÀ BẮC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VP ngày 13/01/2026 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, nhà hội trường và một số hạng mục ;

Theo đề nghị của Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, nhà hội trường và một số hạng mục phụ trợ thuộc Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng với nội dung chi tiết phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND xã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND, các Chuyên viên thuộc văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan đơn, vị liên quan;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Trung Việt

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-VP ngày 14 / 01/2026 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc	Tư vấn khảo sát đo đạc, lập đ quy hoạch tổng mặt bằng	Tư vấn khảo sát đo đạc, lập quy hoạch tổng mặt bằng	214.964.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Từ tháng 01/2026	Trọn gói	40 ngày	-	Không đề xuất
2		Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	158.912.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Từ tháng 01/2026	Trọn gói	30 ngày	-	Không đề xuất
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng + dự toán	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng + dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Từ tháng 01/2026	Trọn gói	30 ngày	-	Không đề xuất
4		Tư vấn thẩm định giá	Tư vấn thẩm định giá	5.400.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	10 ngày	Từ tháng 01/2026	Trọn gói	30 ngày	-	Không đề xuất

