

Số: 988/QĐ-UBND

Hà Tây, ngày 26 tháng 6 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Văn Xuyên, xã Hà Tây, đoạn từ ngã tư đường 190D đi xã Thanh Hà

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của UBND xã Hà Tây về việc phân công giúp việc Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã khi Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hà Tây về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Hà Tây về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Văn Xuyên, xã Hà Tây, đoạn từ ngã tư đường 190D đi xã Thanh Hà;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2026 của UBND xã Hà Tây về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công xã Hà Tây năm 2026 (lần 1);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 540/TTr-KT ngày 26 tháng 6 năm 2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự

án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Văn Xuyên, xã Hà Tây, đoạn từ ngã tư đường 190D đi xã Thanh Hà.

*(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Chủ đầu tư, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Dũng Thành**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ**

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Văn Xuyên, xã Hà Tây, đoạn từ ngã tư đường 190D đi xã Thanh Hà**

*(Kèm theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Hà Tây)*

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	UBND xã Hà Tây	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập nhiệm vụ khảo sát; thực hiện khảo sát; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	529.859	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã Hà Tây	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 6 năm 2026	Trọn gói	25 ngày; thời gian thực hiện nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng	-
2		Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát xây dựng	Giám sát khảo sát xây dựng	5.087		Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 6 năm 2026	Trọn gói	07 ngày; thời gian thực hiện nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng	-
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	53.395		Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 6 năm 2026	Trọn gói	07 ngày; thời gian thực hiện nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng	-

4		Gói thầu số 04: Thẩm định giá	Thẩm định giá	15.000	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu và ngân sách xã Hà Tây	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 6 năm 2026	Trọn gói	03 ngày; thời gian thực hiện nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng	
5		Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	369.650		Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Tháng 6 năm 2026	Trọn gói	Từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi thi công hoàn thành dự án	-
<b>Tổng cộng:</b>				<b>972.991</b>								