

Số: /TB-VP

Lạc Phương, ngày 30 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, tu bổ kênh tưới trạm bơm Tiên Động, xã Tiên Động cũ (nay là xã Lạc Phương, thành phố Hải Phòng)

Sáng ngày 30/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Lạc Phương tổ chức Hội nghị triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, tu bổ kênh tưới trạm bơm Tiên Động, xã Tiên Động cũ (nay là xã Lạc Phương, thành phố Hải Phòng), Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã; Nguyễn Phú Trung, Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Liệu, Chánh Văn phòng HĐND&UBND (Chủ đầu tư); Lê Tất Hiệt, Trưởng phòng Kinh tế xã; Trần Văn Phú, Phó Trưởng phòng Kinh tế; Công chức Văn phòng HĐND&UBND (phục trách Kế toán); Đại diện các đơn vị: Công ty TNHH Kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương; Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Tứ Kỳ; Công ty cổ phần xây dựng Đại An HD; Đại diện HTX DVNN xã Tiên Động (cũ); Bí thư, Trưởng các thôn Quan Lộc, Đồng Tâm, Đoàn Khê.

1. Nội dung hội nghị:

(1) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

(2) Đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Chánh Văn phòng HĐND&UBND (chủ đầu tư) khái quát qua quá trình triển khai thực hiện, quy mô Dự án: Sửa chữa, tu bổ kênh tưới trạm bơm Tiên Động, xã Tiên Động cũ (nay là xã Lạc Phương, thành phố Hải Phòng).

(3) Thảo luận và Nghe đại diện các đơn vị nêu các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Đề xuất, kiến nghị.

2. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự phát biểu và thống nhất, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:

- Đề nghị đơn vị thi công bảo đảm đúng tiến độ, đúng chất lượng.
- Trong quá trình thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong, sau khi thực hiện thi công Dự án trên.
- Để thực hiện đúng các quy trình: Yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan trước khi thực hiện thi công. Có phương án thi công trình chủ đầu tư phê duyệt, trong đó công trình khi triển khai thực hiện cần xác định rõ các mốc thời gian triển khai. Gửi về đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã (Chủ đầu tư) chậm nhất là **sáng ngày 02/12/2025**.
- Phòng Kinh tế cùng với đơn vị thi công triển khai thực hiện Dự án, kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng ban đầu của đường giao thông (Chụp ảnh, quay phim, tải trọng của đường) trước khi tiến hành khởi công. Lập văn bản ký cam kết

trước khi thi công, nội dung cam kết ghi rõ trong quá trình thi công nếu hư hỏng sẽ sửa chữa lại theo hiện trạng ban đầu. Thành phần ký biên bản gồm chữ ký của Đại diện HTX DVNN xã Tiên Động cũ, Trưởng các thôn Quan Lộc, Đồng Tâm, Đoàn Khê, Lãnh đạo UBND xã, Phòng Kinh tế, Đại diện đơn vị thi công. Yêu cầu hoàn thành xong chậm nhất **ngày 01/12/2025**

- Phòng Kinh tế là đầu mối phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các đơn vị triển khai thực hiện Dự án, HTX DVNN xã Tiên Động, Trưởng các thôn Quan Lộc, Đồng Tâm, Đoàn Khê tháo gỡ các khó khăn ban đầu khi thực hiện Dự án, phản ánh kịp thời cho Lãnh đạo UBND xã để kịp thời giải quyết. Đảm bảo hoàn thiện công trình có chất lượng và phục vụ tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn.

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã xây dựng nội dung thông báo tuyên truyền về việc triển khai thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, tu bổ kênh tưới trạm bơm Tiên Động, xã Tiên Động cũ (*nay là xã Lạc Phụng, thành phố Hải Phòng*) tại 03 thôn Quan Lộc, Đồng Tâm, Đoàn Khê. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Thời gian thi công, kế hoạch thi công cụ thể của dự án nêu trên. Yêu cầu **xong trước ngày 01/12/2025**

- Văn phòng HĐND&UBND xã hướng dẫn hồ sơ thanh toán với các đơn vị thực hiện Dự án trên đảm bảo thanh toán nhanh nhất, sớm nhất và đúng quy định. Yêu cầu các đơn vị thực hiện chủ động phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.

- Giao đồng chí Nguyễn Phú Trung - Phó Chủ tịch UBND xã: Phụ trách chung, quản lý, đôn đốc thực hiện Dự án Sửa chữa, tu bổ kênh tưới trạm bơm Tiên Động, xã Tiên Động cũ (*nay là xã Lạc Phụng, thành phố Hải Phòng*).

- Đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xã giám sát dự án theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Lạc Phụng tại hội nghị sáng ngày 30/11/2025, Văn phòng HĐND&UBND xã thông báo để các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND xã và các Đơn vị triển khai thực hiện Dự án trên có liên quan biết, chủ động thực hiện./.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Chủ tịch UB MTTQVN xã;
- Lãnh đạo và các ủy viên UBND;
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc xã;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

Nguyễn Văn Liệu