

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1055**/UBND-TC

Hải Phòng, ngày **29** tháng 5 năm 2026

V/v triển khai kết luận của Thủ tướng  
Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải  
ngân vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;
- Các chủ đầu tư dự án đầu tư công (*Danh sách gửi kèm theo*).

Đến hết ngày 14/5/2026, thành phố đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt 11.552 tỷ đồng, bằng 29,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, chủ đầu tư giải ngân chậm và xây dựng kế hoạch giải ngân rất thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra trong bối cảnh thành phố xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm 2026 bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm.

Thực hiện Văn bản số 401/TTg-KTTH ngày 13/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, ngành thành phố, các đơn vị liên quan đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; bám sát kịch bản tăng trưởng, kịch bản giải ngân kế hoạch vốn, kịch bản giải phóng mặt bằng đã đề ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí); mọi quyết định đầu tư, phân bổ vốn phải bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định; kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

2. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống. Đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thay thế ngay Ban quản lý, nhà tư vấn, nhà thầu và cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực chuyên môn và trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

3. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối vốn, bảo đảm kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị dự án, đăng ký vốn, lập kế hoạch, phân bổ vốn, giám sát, đánh giá...

4. Lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường; xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu để kịp thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

5. Tiếp tục rà soát, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn vướng mắc liên quan đến đầu tư công trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp; người đứng đầu có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai dự án đầu tư công tại địa phương, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

## 6. Một số nhiệm vụ cụ thể

### 6.1. Giao Sở Tài chính

- Tiếp tục theo dõi, rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Chủ trì theo dõi kịch bản tăng trưởng, kịch bản giải ngân của thành phố; thường xuyên cập nhật, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phương án điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực III và chủ đầu tư, địa phương đề rà soát, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thành phố đến hết tháng kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

### 6.2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung, chính sách quy định đối với công tác GPMB và nguyên vật liệu tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ; các giải pháp kiểm soát giá nguyên vật liệu và công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo tại Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Thuế thành phố đôn đốc các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thu nộp ngân sách; khẩn trương tính giá đất, giao đất để đảm bảo nguồn lực bố trí cho nguồn vốn đầu tư công.

- Rà soát hoàn thành quy hoạch các mỏ để đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ đá, cát, đất. Xây dựng kế hoạch khai thác các mỏ nguyên vật liệu để phục vụ các công trình trọng điểm. Căn cứ nhu cầu nguyên vật liệu cho đầu tư công, cần thiết có giải pháp tham mưu, thu hồi các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để phục vụ cho việc triển khai các dự án, công trình quan trọng.

- Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố.

### 6.3. Sở Xây dựng

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với

các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm soát chất lượng công trình, đơn đốc tiến độ thi công; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn.

- Đẩy nhanh phê duyệt các thủ tục đề đấu thầu, đấu giá các dự án trên địa bàn.

#### *6.4. Sở Khoa học và Công nghệ*

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chương trình công tác số 06-CTr/ĐU ngày 12/01/2026, Kết luận số 18-KL/TW, Chương trình hành động số 07-CTr/TU, Chương trình hành động số 20-CTr/TU, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số ngay trong năm 2026.

#### *6.5. Kho bạc Nhà nước khu vực III*

- Tạo điều kiện rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán cho các dự án đủ điều kiện thực hiện giải ngân. Phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian giải ngân.

- Đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho các chủ đầu tư, song song với công khai minh bạch trong quá trình thụ lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

- Rà soát, đối chiếu, cung cấp số liệu giải ngân hết tháng, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

#### *6.6. Chủ đầu tư các dự án đầu tư công*

- Tăng cường phối hợp với các địa phương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm, có tác động lớn, lan tỏa của thành phố để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- Tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong tất cả các khâu từ lựa chọn nhà thầu, khảo sát thiết kế, lập dự toán cho đến thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình.

- Bám sát kế hoạch giải ngân đã xây dựng của cơ quan, đơn vị mình. Chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

- Chuẩn bị sẵn mặt bằng thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, trọng điểm thành phố trong lĩnh vực giao thông vận tải; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có).

#### *6.7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu*

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo đạt dự toán thu ngân sách địa phương do Hội đồng nhân dân thành phố giao trong năm 2026, đặc biệt là công tác thu tiền sử dụng đất để đảm bảo có nguồn chi cho công tác đầu tư công năm 2026.

- Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao theo đúng quy định, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án; không để tình trạng phân bổ chậm, phân bổ dàn trải, manh mún, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

- Chủ động tổ chức thực hiện các nội dung, chính sách quy định đối với công tác GPMB và nguyên vật liệu tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ; các giải pháp kiểm soát giá nguyên vật liệu và công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo tại Công điện số 25/CD-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố, không để phát sinh khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp vượt thẩm quyền.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất trên địa bàn để tạo nguồn lực chi đầu tư công.

#### *6.8. Các Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố*

- Chủ động, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu; động viên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng điều chỉnh kịch bản giải ngân theo hướng tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa tỷ lệ giải ngân trong Quý II và cả năm.

- Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư được giao thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu chậm trễ trong công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

7. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố, các chủ đầu tư dự án đầu tư công chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả công tác giải phóng mặt bằng cũng như giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án tại địa phương, đơn vị mình. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có).

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./↓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT TU (để b/c)
- Các đ/c UV BTV TU (b/c để chỉ đạo);
- Các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, L.T.Anh

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**

**Danh sách các chủ đầu tư dự án thành phố:**

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố
- Công an thành phố
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng
- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng

