

Số: 14 /TB-VP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về tiến độ thực hiện Kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2025 và năm 2026**

Ngày 12 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp về thực hiện Kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2025 và năm 2026.

Dự họp trực tiếp tại điểm cầu chính có đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Kho bạc Nhà nước khu vực III, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.

Dự họp trực tuyến tại điểm cầu các địa phương: Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo phòng, ban chuyên môn các xã, phường, đặc khu có liên quan, các đồng chí lãnh đạo các Ban Quản lý dự án khu vực.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đồng chí dự họp tại các điểm cầu; Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, chủ đề của thành phố Hải Phòng năm 2025 và năm 2026 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên kết luận và chỉ đạo thực hiện như sau:

#### **1. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025**

Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc triển khai giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều yếu tố tác động đan xen, nhất là giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và kết thúc giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021–2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân của một số chủ đầu tư, địa phương còn chưa đồng đều, vẫn còn dự án chậm hoàn thiện thủ tục, chậm giải phóng mặt bằng, dư vốn lớn kéo dài đến cuối niên độ, còn phải điều chỉnh, bổ sung vốn nhiều lần đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2025. Do vậy, cần phải khắc phục mọi khó khăn, giải quyết triệt để các vướng mắc để hoàn thành tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch đã ban hành và đúng cam kết của các chủ đầu tư, địa phương, Sở, ban, ngành với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

## 2. Về triển khai kế hoạch vốn và kịch bản giải ngân năm 2026

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố là **38.806 tỷ đồng**, sau khi thực hiện tiết kiệm chi 5% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (1.839 tỷ đồng), **kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố đã phân bổ chi tiết là 36.967 tỷ đồng**; trong đó vốn giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng cao (9.110 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 82 xã, phường, đặc khu). Do vậy, đây là yếu tố then chốt, quyết định khả năng hoàn thành kịch bản giải ngân chung cũng như kịch bản tăng trưởng của thành phố.

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững vị thế là địa phương đứng thứ ba toàn quốc về quy mô kinh tế, là đô thị năng động, cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Do vậy Kịch bản giải ngân năm 2026 phải được xây dựng với yêu cầu cao hơn cùng kỳ năm 2025 của thành phố và bình quân cả nước, không để dồn việc vào cuối năm; Tập trung giải ngân vốn đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư, tạo lợi thế về thu hút đầu tư.

Yêu cầu các chủ đầu tư các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung ngay trong tháng 1, Quý I để phân đấu giải ngân Quý I/2026 đạt 25%, vượt mục tiêu Kế hoạch kịch bản giải ngân Quý I/2026 đã đề ra (18%).

Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình có khối lượng lớn để giải ngân đầu năm như kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 505/TB-VP ngày 13/01/2026.

**3. Để đạt được các mục tiêu trên, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:**

**3.1 Giao Sở Tài chính:**

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để đảm bảo giải ngân Quý I đạt 25%; phần đầu hết Quý III giải ngân được 80% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (Lưu ý việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo từng tháng gắn liền với kế hoạch giải phóng mặt bằng của từng dự án); tổng hợp phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25/01/2026 để theo dõi, chỉ đạo.

- Tiếp tục chủ trì, theo dõi sát sao tiến độ giải ngân hàng tháng; đôn đốc ngay các đơn vị, địa phương giải ngân không đạt yêu cầu theo Kế hoạch, kịch bản; kịp thời cập nhật số liệu giải ngân hàng tháng về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện để đảm bảo tỷ lệ giải ngân của thành phố luôn cao hơn mức trung bình cả nước.

**3.2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:**

- Khẩn trương thống nhất thẩm quyền ký duyệt trích đo địa chính theo quy định (theo hướng dẫn phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai); thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất thực hiện.

- Chủ động rà soát, xây dựng quy trình chi tiết và hồ sơ mẫu, biểu, để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hướng dẫn các địa phương thực hiện;

- Khẩn trương nghiên cứu Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản, quy định liên quan đến hỗ trợ khác và chủ động hướng dẫn để các địa phương thuận lợi triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật.

- Chủ trì xây dựng danh mục các dự án đầu tư công của thành phố cần giải phóng mặt bằng và tiến độ, tình hình thực hiện gắn với Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 01/2026 và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 20 hằng tháng (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính).



### 3.3. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì rà soát các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đang đề xuất triển khai; trên cơ sở đó đề xuất phương án quy hoạch, thiết kế, triển khai thực hiện các khu tái định cư theo hướng có quy mô đủ lớn; nghiên cứu kiến trúc đồng bộ, tạo cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh để đảm bảo tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tạo thuận lợi công tác giải phóng mặt bằng.

- Thường xuyên cập nhật đơn giá, định mức xây dựng mới, đơn giá cây trồng, vật nuôi thực tế làm cơ sở kịp thời điều chỉnh các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

- Tập trung cao công tác thanh, kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công công trình; chuẩn hoá quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

### 3.4. Giao Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng biên bản mẫu để các chủ đầu tư xử lý vi phạm và yêu cầu nhà thầu cam kết khi không đạt tiến độ.

- Nghiên cứu, cho ý kiến về hồ sơ mẫu để thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng.

**3.5. Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng:**

- Lập phương án giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Quý I/2026 phân đầu đạt 25%-30% kế hoạch kịch bản giao.

- Chịu trách nhiệm chính về công tác giải ngân vốn đầu tư công; Đôn đốc các nhà thầu thi công lập lại kế hoạch thi công chi tiết, đẩy nhanh tối đa tiến độ thi công với nguyên tắc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; có biện pháp kiểm soát kế hoạch và tiến độ chi tiết, áp dụng các chế tài vi phạm hợp đồng cụ thể, Trong trường hợp nhà thầu không có khả năng khắc phục dù đã được đôn đốc, chủ đầu tư cần quyết liệt chấm dứt hợp đồng và lựa chọn đơn vị thay thế để bảo vệ tiến độ tổng thể của dự án.

- Chủ động phối hợp, đồng hành với các địa phương trong công tác triển khai thực hiện dự án; đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp có khó khăn vướng mắc (qua Sở Tài chính).

### **3.6. Giao Sở Công thương:**

Cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch Kịch bản giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026, theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm Công nghiệp trên địa bàn thành phố; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp không đảm bảo kế hoạch giao (qua Sở Tài chính).

### **3.7. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế:**

Cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch Kịch bản giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2026, theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng các Dự án trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố; kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp không đảm bảo kế hoạch giao (qua Sở Tài chính).

### **3.8. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã:**

- Đối với Kế hoạch đầu tư công cấp xã quản lý: Lên danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư, phân đầu triển khai các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 01/2026.

- Khẩn trương rà soát phương án sắp xếp, sử lý tài sản công của đơn vị mình quản lý; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 28/01/2026. (Đặc biệt là các trụ sở nằm vị trí đắc địa, nghiên cứu phương án đấu giá đất ở hoặc cho thuê theo quy định)

- Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa; các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc và tập trung tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

- Lập danh mục, kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư của thành phố trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 28/01/2026 để tổng hợp. Thực hiện đúng theo Kế hoạch đã xây dựng.

### **3.9. Giao Kho bạc Nhà nước khu vực III:**

- Phối hợp với Sở Tài chính nhập dự toán Tabmis cho các dự án, hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

- Tổ chức kiểm soát chi, thanh toán vốn đầu tư công nhanh chóng, đúng quy định, không để tồn đọng hồ sơ đủ điều kiện giải ngân.


- Đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.




**3.10.** Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công thông tin điện tử thành phố cập nhật ngay dữ liệu Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; trong đó, có theo dõi riêng danh mục các dự án lớn, dự án trọng điểm và danh mục dự án đầu tư công của thành phố phải thực hiện giải phóng mặt bằng (chi tiết khối lượng đến từng địa phương); để thường xuyên theo dõi, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Trên đây là Kết luận của Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2025 và năm 2026; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./↓

**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp tại các điểm cầu;
- CT UBND thành phố (để b/c);
- Các PCT UBND thành phố;
- TT Đảng ủy cấp xã;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, L.T.Anh 

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trịnh Nam Hưng**