

Số: 214/KH-UBND

Phú Thái, ngày 02 tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chính trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã Phú Thái năm 2026

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24/11/2023;

Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 05/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Chính trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026.

Thực hiện Công văn số 2054/SKHCN-HTS&CN ngày 25/5/2026 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch chính trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã Phú Thái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã năm 2026 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống, hoạt động trong khu vực; tăng độ an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc; góp phần bảo đảm mỹ quan môi trường trên địa bàn xã.

- Tập trung cải tạo cảnh quan, môi trường, không gian các tuyến đường trục chính các thôn và toàn bộ hệ thống ngõ, ngách trên địa bàn xã; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống, tham gia giao thông; tăng độ an toàn vận hành lưới điện lực và ổn định mạng lưới thông tin liên lạc.

- Xử lý triệt để tình trạng cáp viễn thông chùng võng, hỏng hóc, mất mỹ quan; kiên quyết thanh thải cáp vô chủ, cáp không còn sử dụng.

- Rà soát, khảo sát hiện trạng hạ tầng mạng cáp ngoại vi và không gian ngầm của địa phương để sẵn sàng tích hợp vào phương án xây dựng hệ thống hạ tầng dùng chung cho các giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ các quy định của Luật Viễn thông số 24/2023/QH15; Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện và lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- Việc chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông phải bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện.
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, Điện lực và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.
- Công tác chỉnh trang, bó gọn cáp phải thực hiện đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và sinh hoạt của Nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền và khảo sát hiện trạng

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, ý nghĩa của việc chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên hệ thống loa truyền thanh xã và các cuộc họp thôn để các tổ chức, cá nhân đồng thuận, phối hợp.

2. Công tác chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ, ngách và tuyến đường trung tâm xã

a. Nội dung thực hiện

- Thực hiện rà soát, thanh thải cáp vô chủ, cáp không còn sử dụng trên địa bàn.
- Chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông tại các tuyến đường, tuyến ngõ khu vực trung tâm, khu dân cư tập trung.
- Đưa cáp viễn thông còn sử dụng vào gông, khuyến tại các tuyến đã được lắp đặt hệ thống gông, khuyến.
- Dỡ bỏ, thu hồi các tủ cáp, hộp cáp, phụ kiện treo đỡ cáp cũ, hỏng, không còn sử dụng hoặc lắp đặt không đúng quy định.
- Điều chỉnh vị trí treo cáp phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xử lý tình trạng cáp chùng võng gây mất an toàn và mỹ quan môi trường.
- Thu gom, vận chuyển cáp và phụ kiện đã tháo dỡ về nơi tập kết theo quy định.

b. Phương án triển khai

- Tổ chức khảo sát hiện trạng mạng cáp ngoại vi viễn thông trên các tuyến thực hiện chỉnh trang.
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp phối hợp với Điện lực thực hiện kiểm đếm, xác định chủ sở hữu hệ thống cáp trên tuyến.
- Tổ chức bó gọn cáp bằng dây buộc phù hợp, bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan.
- Thiện tháo dỡ cáp không còn sử dụng, cáp vô chủ sau khi hoàn thành kiểm tra, xác minh theo quy định.

c. Thời gian thực hiện

- Hoàn thành ban hành kế hoạch: Trong quý II năm 2026.
- Hoàn thành công tác chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn: Trước ngày 31/12/2026

3. Rà soát, chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác ngầm hóa trong giai đoạn tiếp theo

a. Nội dung thực hiện

- Rà soát hiện trạng hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã.
- Khảo sát các khu vực có nhu cầu chỉnh trang, ngầm hóa trong thời gian tới.
- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu phương án hạ tầng kỹ thuật dùng chung khi phát sinh các dự án đầu tư hạ tầng phù hợp.

b. Thời gian thực hiện

- Thực hiện thường xuyên trong năm 2026.

** Qua rà soát, trong giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã chưa có công trình, dự án liên quan đến hạ tầng viễn thông, chỉnh trang, ngầm hóa do cơ quan, đơn vị thuộc xã làm chủ đầu tư hoặc chủ trì thực hiện; do đó năm 2026 tập trung triển khai công tác chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.*

3. Danh mục tuyến đường, tuyến ngõ thực hiện chỉnh trang, bố gọn

(Có Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách địa phương

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác đối với các nội dung:

- Khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch chỉnh trang, bố gọn cáp ngoại vi viễn thông;
- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Xử lý cáp vô chủ (không xác định được chủ sở hữu) tại các tuyến thuộc kế hoạch chỉnh trang của xã.

2. Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp chi trả kinh phí thực hiện các nội dung:

- Bố gọn, sắp xếp cáp viễn thông còn sử dụng thuộc sở hữu đơn vị;
- Dỡ bỏ, thu hồi cáp, tủ cáp, hộp cáp, phụ kiện treo đỡ cáp cũ, hỏng, không còn sử dụng;
- Điều chỉnh vị trí treo cáp bảo đảm an toàn kỹ thuật và mỹ quan môi trường;
- Thu gom, vận chuyển cáp và thiết bị phụ trợ sau tháo dỡ theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì xây dựng nội dung truyền thanh, tổ chức tuyên truyền rộng rãi chủ trương chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng cáp viễn thông trên địa bàn xã.
- Phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến cáp ngoại vi viễn thông chùng võng, mất an toàn.
- Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Phòng Kinh tế

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
- Phối hợp cân đối nguồn lực phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn.

3. Cơ quan Điện lực Kim Thành

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông treo trên cột điện lực.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm an toàn điện.
- Cử cán bộ giám sát an toàn điện trong quá trình triển khai thực hiện.
- Phối hợp kiểm đếm, tổng hợp số liệu cáp viễn thông trên tuyến sau chỉnh trang.

4. Trưởng các thôn trên địa bàn xã

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch đến Nhân dân trên địa bàn xã.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bó gọn dây tín hiệu truyền thanh, Camera an ninh và các dây tín hiệu khác tại các tuyến thực hiện chỉnh trang.

5. Các doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp

- Chủ động bố trí nhân lực, phương tiện kỹ thuật và nguồn tài chính để thi công, chỉnh trang ngầm hóa đúng tiến độ đề ra.
- Thực hiện tháo dỡ cáp không còn sử dụng; xử lý cáp chùng võng gây mất an toàn và mỹ quan môi trường.
- Phối hợp với Điện lực Kim Thành và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tiến độ thực hiện năm 2026

Tháng 06/2026: Ban hành Kế hoạch chính thức; tổ chức Hội nghị hiệp thương làm việc với các đơn vị viễn thông và Điện lực để thống nhất phương án chi tiết và danh mục các tuyến đường triển khai.

Quý III và Quý IV/2026: Tiến hành triển khai cuốn chiếu công tác khảo sát, thanh thải cáp vô chủ, bó gọn cáp treo tại các tuyến đường trục chính, ngõ ngách và thực hiện hạ ngầm tại các dự án giao thông đồng bộ.

Trước ngày 15/12/2026: Hoàn thành toàn bộ công tác chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn xã; tổng nghiệm thu kỹ thuật và cảnh quan.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND (Phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 15 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT, VHXXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Tiến Nhuận

PHỤ LỤC

**Danh mục đề xuất các tuyến đường, tuyến ngõ thực hiện chỉnh trang,
ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa xã Phú Thái năm 2026**

STT	Khu vực/thôn	Tuyến đường, tuyến ngõ	Nội dung thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Thiện Đáp	Tuyến đường trục chính của thôn Từ trạm biến thế đến nhà ô Tuất	Bó gọn cáp viễn thông; xử lý cáp chùng võng, cáp vô chủ	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
2	Dưỡng Thái Trung	Từ đèn xanh đèn đỏ đi Đò Phủ Cổng nhà ô Đỗ Văn Thích đến xưởng may nhà ô Trường Tiến	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
3	Dưỡng Thái Bắc	Đoạn từ trường tiểu học đến trạm biến áp	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
4	Quyết Thắng	Các tuyến đường chính	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
5	Phan Chi	Trục chính thôn, ngã tư	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
6	Tân Thành	Trục đường 388, trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
7	Đồng Văn	Trục chính đường 20/9; Trần Hưng Đạo; Phạm Cảnh Lương; Đường Bình Minh	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
8	Thôn Ga	Trục đường Hồng Hà; Đoạn Quốc lộ 5	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
9	Lương Xá Bắc	Đoạn từ nhà ô Tân tới nhà bà Hẹ	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
10	Cổ Phục Bắc	Trục chsinh chợ Si đến nhà Chiến Bảy	Bó gọn (chỉnh trang) cáp ngoại vi; xử lý cáp mất an toàn, loại bỏ cáp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026

11	Bãi Mạc	Đoạn từ cổng làng đến cầu vượt sông Kinh Môn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
12	Lễ Độ	Trục chính đường làng	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
13	Tân Phú	Đường Thống Nhất; đường An Ninh; đường Thanh niên	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
14	Văn Minh	Đoạn từ cầu gỗ đến ngã ba nhà văn hóa thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
15	Lương Xá Nam	Đoạn từ cổng làng xuống khu chùa tháp	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
16	Quang Khải	Đoạn từ ngã tư sang Lễ Độ đến nhà ô Chín	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
17	Đồng Mỹ	Trục đường từ cổng làng đến ngã ba nhà ông Thủy	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
18	Dưỡng Thái Nam	Đoạn từ xóm 1,2; khu vực cầu vượt Phúc Thành cũ	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
19	Quỳnh Khê 1	Trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
20	Quỳnh Khê 2	Trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
21	Phương Tân	Trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
22	Cổng Khê	Trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
23	Phương Duệ	Trục chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý		Quý III/2026

			cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	
24	Cổ Phục Nam	Trực chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
25	An Thái	Trực chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026
26	Vân Dương	Trực chính thôn	Bó gọn (chỉnh trang) cấp ngoại vi; xử lý cấp mất an toàn, loại bỏ cấp không sử dụng	Điện lực, doanh nghiệp viễn thông	Quý III/2026

Ghi chú:

- Danh mục trên có thể được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã.
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện theo kế hoạch và tiến độ của UBND xã.