

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THẠCH KHÔI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:3386/UBND-BQLDA
Về việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu quyết
toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt,
phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

Thạch Khôi, ngày 28 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi;
- Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long

Trên cơ sở Hợp đồng số 61/2025/HĐTV ngày 03/01/2025 đã ký giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi và Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long về việc thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Hợp đồng số 235/2025/HĐTV ngày 22/5/2025 đã ký giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi và Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long về việc thực hiện gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương;

Theo tiến độ thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương được cấp có thẩm quyền phê duyệt thời gian thực hiện năm 2025-2026. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do UBND thành phố Hải Phòng cấp cho dự án, UBND phường Thạch Khôi đề nghị các đơn vị tham gia thực hiện dự án các nội dung sau:

1. Đối với Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long

- Đến nay công ty đã hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng đã ký kết đề nghị công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu quyết toán các gói thầu theo Hợp đồng số 61/2025/HĐTV ngày 03/01/2025 và Hợp đồng số 235/2025/HĐTV ngày 22/5/2025 đã ký giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi và Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long **trước ngày 9/9/2026.**

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường Thạch Khôi nếu để xảy ra tình trạng chậm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu trên, chậm tiến độ do lỗi của tư vấn thiết kế, chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Trong quá thực hiện khó khăn vướng mắc cần báo ngay chủ đầu tư để phối hợp giải quyết.

2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi

Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ quyết toán bảo đảm việc giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

UBND phường Thạch Khê đề nghị Công ty CP kiến trúc, mỹ thuật và công nghệ Thăng Long khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BQLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Quý