

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, nhà văn hóa trung tâm Trụ sở UBND
xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ TRƯỜNG TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018, Luật số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 17/12/2025 của Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Tân về việc phê duyệt nhiệm vụ - Dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, nhà văn hóa trung tâm Trụ sở UBND xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Phòng kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, nhà văn hóa trung tâm Trụ sở UBND xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo trình tự xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã; Công chức Phòng Kinh tế xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân xã (để bc);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Xuân Thơ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN THẦU

(Giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

Công trình: Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, nhà văn hóa trung tâm Trụ sở UBND xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng

Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-VP ngày 25 tháng 12 năm 2025

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Tân	Gói thầu số 01: Tư vấn Khảo sát đo vẽ hiện trạng, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát đo vẽ hiện trạng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	246.841.000	Nguồn kinh phí chi thường xuyên bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND thành phố Hải Phòng,	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	15 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày, thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng	-	-
2		Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	23.860.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	15 ngày	Từ Quý IV/2025	Trọn gói	06 ngày, thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng	-	-

