

Số: **18** /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày **12** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo
đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông
Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường
trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên;*

*Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư
xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông
khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên; Báo cáo thẩm tra số
12/BC-BĐT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân
thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ
họp,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên với các nội dung sau:



STT	Nội dung điều chỉnh	Quyết định số 66/QĐ-HĐND	Điều chỉnh kỳ này	Chênh lệch
1	Tổng mức đầu tư dự án	1.142.427	1.247.677	+105.250
-	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	403.903	585.055	+181.152
-	Chi phí xây dựng, thiết bị	599.058	587.824	-11.234
-	Chi khác	72.327	32.5523	-39.774
-	Dự phòng	67.139	42.245	-24.894
2	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2020	Năm 2017 - 2023	

Các nội dung khác tại Quyết định số 66/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và đúng các quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư điều chỉnh được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ KH và ĐT;
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, TN và MT, GTVT, NN và PTNT;
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện Thủy Nguyên;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu VT, HSKH.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lập