Phụ lục: Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND phường Ái Quốc

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTHT&ĐT ngày /5/2026 của UBND phường Ái Quốc)

Đơn vị tính: Triệu Đồng

STT	Tên địa phương	Kế hoạch vốn trong năm 2026	Kịch bản giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026			
			Lũy kế 5 tháng		Lũy kế 6 tháng	
			Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
	TỔNG SỐ	**23,522**	**8,000**	**34%**	**11,760**	**50%**
	UBND phường Ái Quốc	23,522	8,000	34%	11,760	50%

Phụ lục 02: Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất để tạo lập nguồn thu dự toán năm 2026

STT	Tên dự án	Giá trị khu đất dự kiến đấu giá (tr.đ)	Tiến độ đấu giá theo kế hoạch	Tiến độ triển khai thực tế	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất giải pháp
1	Đấu giá 03 lô nhỏ lẻ đồng Ruyênh, đồng Ruối	4000	T6/2026 phê duyệt giá khởi điểm T7/2026 tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá T8/2026 tổ chức đấu giá T9/2026 dự kiến thu nộp tiền trúng đấu giá	Đã tổ chức thuê đơn vị thẩm định giá đất để xác định giá khởi điểm, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo	Không vướng mắc	