UBND PHƯỜNG ÁI QUỐC **VĂN PHÒNG HĐND&UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 165/QĐ-VP	*Ái Quốc, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND PHƯỜNG ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2026 của UBND phường Ái Quốc về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-VP ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Chánh Văn Phòng HĐND&UBND phường Ái Quốc về việc phê duyệt dự toán khảo sát xây dựng và dự toán một số chi phí bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận kế toán tham mưu, chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung tại Quyết định này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận Kế toán, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND phường (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
P. AI QUỐC - PHÒNG

Phạm Anh Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-VP ngày 15 tháng 9 năm 2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Văn phòng HĐND & UBND phường Ái Quốc	Gói thầu số 1: Tư vấn lập nhiệm vụ, khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Lập nhiệm vụ, Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	189.908.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong Hợp đồng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát khảo sát	Giám sát Khảo sát	1.791.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong Hợp đồng	Không áp dụng
3		Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	13.993.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	10 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong Hợp đồng	Không áp dụng
4		Gói thầu số 4: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	116.613.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án	Không áp dụng
5		Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá	Thẩm định giá vật tư, thiết bị	7.700.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong Hợp đồng	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
Tổng giá trị các gói thầu				**330.005.000**	**Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu không trăm linh năm nghìn đồng./.**							