UBND PHƯỜNG ÁI QUỐC
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 195 /QĐ-VP

Ái Quốc, ngày 05 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND PHƯỜNG ÁI QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý

dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Cải tạo, mở rộng đường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Văn phòng HĐND&UBND phường, các bộ phận có liên quan của phường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND phường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND phường (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
P. AI QUỐC - TP HẢI PHÒNG

Phạm Anh Đức

BẢNG PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, mở rộngđường trục chính tổ dân phố Ngọc Trì (đoạn từ nhà bà Toan Đoàn đến nhà bà Hồng Trường), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

Kèm theo Quyết định số /QĐ-VP ngày 01 tháng 10 năm 2026

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Văn phòng HĐND& UBND phường Ái Quốc	Số 06 - Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	4.241.138.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	75 ngày	Không
2		Số 07 - Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Giám sát thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	133.397.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	75 ngày	Không
3		Số 08 - Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình	49.766.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Sau khi thi công hoàn thành công trình	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không
Tổng cộng				**4.424.301.000**								

Ghi chú: - Các nội dung cụ thể của các gói thầu được quy định chi tiết tại hợp đồng.