KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG QUÝ IV NĂM 2026 CỦA UBND PHƯỜNG AN BIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Biên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Số dự án	Danh mục dự án	Loại dự án* (lựa chọn các giá trị trong ô tính)	Kế hoạch vốn trong năm 2026													
						QUÝ IV											
				Tổng số	Trong đó: Vốn GPMB	Lũy kế đã giải ngân đến hết ngày 30/9/2026			Lũy kế 10 tháng (đến hết ngày 31/10/2026)			Lũy kế 11 tháng (đến hết ngày 30/11/2026)			Lũy kế 12 tháng (đến hết ngày 31/12/2026)		
						Giá trị giải ngân	Trong đó, chi phí GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn	Giá trị giải ngân	Trong đó, chi phí GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn	Giá trị giải ngân	Trong đó, chi phí GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn	Giá trị giải ngân	Trong đó, chi phí GPMB	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=8/6*	*11*	*12*	*13=11/6*	*14*	*15*	*16=14/6*	*17*	*18*	*19=17/6*
	20	**TỔNG**		**214.172,443**	**37.059,319**	**160.460,225**	**24.697,264**	**74,9%**	**165.960,225**	**27.697,264**	**77,5%**	**182.732,359**	**29.792,741**	**85,3%**	**214.172,443**	**29.792,741**	**100,0%**
I	**9**	**CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ GIAO PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (09 dự án)**		**150.836,179**	**37.059,319**	**102.638,667**	**24.697,264**	**68,0%**	**107.138,667**	**27.697,264**	**71,0%**	**121.610,801**	**29.792,741**	**80,6%**	**150.836,179**	**29.792,741**	**100,0%**
1	1	Dự án Đầu tư xây dựng vườn hoa tại khu vực đường vòng Cầu Niệm	Dự án đang thicông	44.321,772	37.059,319	31.154,899	24.697,264	70,3%	31.154,899	27.697,264	70,3%	34.154,899	29.792,741	77,1%	44.321,772	29.792,741	100,0%
2	1	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và bãi đỗ xe phục vụ chỉnh trang đô thị khu vực bến xe Niệm Nghĩa cũ	Dự án đang thi công	7.292,000		5.547,346		76,1%	5.547,346		76,1%	5.547,346		76,1%	7.292,000		100,0%
3	1	Dự án Xây dựng Công viên xung quanh nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân	Dự án đang thi công	9.567,958		223,690		2,3%	223,690		2,3%	4.895,824		51,2%	9.567,958		100,0%
4	1	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè, kè đá sông đào Hạ Lý đường Làn Bè - đoạn từ cầu An Dương đến cầu An Đồng	Dự án đang thi công	16.303,105		16.303,105		100,0%	16.303,105		100,0%	16.303,105		100,0%	16.303,105		100,0%
5	1	Dự án Xây dựng dãy nhà A, nhà B2, cổng, nhà bảo vệ tường bao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc	Dự án đang thi công	26.900,000		20.036,583		74,5%	21.036,583		78,2%	23.036,583		85,6%	26.900,000		100,0%
6	1	Dự án Xây mới dãy nhà lớp học B2, nhà đa năng, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	Dự án đang thi công	23.096,000		15.464,204		67,0%	16.464,204		71,3%	19.264,204		83,4%	23.096,000		100,0%
7	1	Dự án Cải tạo, sửa chữa mở rộng nhà Quản lý hiện vật tại đền thờ liệt sĩ quận Lê Chân	Dự án đang thi công	1.366,305		1.180,425		86,4%	1.180,425		86,4%	1.180,425		86,4%	1.366,305		100,0%
8	1	Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh khu nhà 7 tầng phường Vĩnh Niệm	Dự án đang thi công	2.185,005		1.632,785		74,7%	1.632,785		74,7%	1.632,785		74,7%	2.185,005		100,0%
9	1	Dự án Xây mới dãy nhà hiệu bộ, cải tạo hệ thống PCCC dãy nhà D, E, cổng và hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Chân	Dự án đang thi công	19.804,034		11.095,630		56,0%	13.595,630		68,7%	15.595,630		78,7%	19.804,034		100,0%
II	**11**	**CÁC DỰ ÁN DO UBND PHƯỜNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (08 dự án)**		**63.336,264**	**-**	**57.821,558**	**-**	**91,3%**	**58.821,558**	**-**	**92,9%**	**61.121,558**	**-**	**96,5%**	**63.336,264**	**-**	**100,0%**
II.1	**8**	**Vốn ngân sách thành phố phân bổ cho phường**		**44.599,150**	**-**	**44.599,150**	**-**	**100,0%**	**44.599,150**	**-**	**100,0%**	**44.599,150**	**-**	**100,0%**	**44.599,150**	**-**	**100,0%**
II.2	**3**	**Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi để lại**		**18.737,114**	**-**	**13.222,408**	**-**	**70,6%**	**14.222,408**	**-**	**75,9%**	**16.522,408**	**-**	**88,2%**	**18.737,114**	**-**	**100,0%**
1	1	Xây dựng nhà chức năng, nhà bảo vệ, cổng, cải tạo sửa chữa nhà lớp học 1B, hội trường, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non 1-6	Dự án đang thi công	7.037,114		6.605,879		93,9%	6.605,879		93,9%	6.605,879		93,9%	7.037,114		100,0%
2	1	Xây mới nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Hoa Cúc	Dự án đang thi công	2.000,000		177,027		8,9%	177,027		8,9%	977,027		48,9%	2.000,000		100,0%
3	1	Xây dựng mới dãy nhà B và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Vĩnh Niệm	Dự án đang thi công	9.700,000		6.439,502		66,4%	7.439,502		76,7%	8.939,502		92,2%	9.700,000		100,0%