ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN BIÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:832/TB-UBND	*An Biên, ngày 30 tháng 7 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quý III năm 2026 tại Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa khu vực đường vòng cầu Niệm, phường An Biên

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 06 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13%/năm trở lên;

Thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Biên thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 06 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13%/năm trở lên;

Ngày 28/7/2026, Ủy ban nhân dân phường An Biên đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án đầu tư trên địa bàn phường.

Ủy ban nhân dân phường thông báo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công quý III đối với Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa khu vực đường vòng cầu Niệm như sau:

- Số vốn đầu tư công thực hiện giải ngân tháng 8: 18 tỷ đồng *(vốn giải phóng mặt bằng)*. Luỹ kế giải ngân hết tháng 8 là 18 tỷ đồng *(tương đương 40,6% kế hoạch vốn);*

- Số vốn đầu tư thực hiện giải ngân tháng 9 (trước ngày 15/9): 8,306 tỷ đồng *(vốn giải phóng mặt bằng)*. Luỹ kế giải ngân đến ngày 15/9 là 26,306 tỷ đồng *(tương đương 59,4% kế hoạch vốn);*

Cộng quý III: 26,306 tỷ đồng.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện giải ngân vốn nêu trên, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công tại dự án.

2. Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Môi trường:

Hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bao gồm cả bổ sung (nếu có); trình Quyết định thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần

Hồng Quang kịp thời, đúng quy định.

- Chủ động xây dựng và phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện phương án, hồ sơ cưỡng chế đối với Công ty Cổ phần Hồng Quang (trong trường hợp Công ty không phối hợp bàn giao đất đúng thời hạn theo quy định).

3. Giám đốc Ban Quản lý dự án:

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Xây dựng và Môi trường trong quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Hồng Quang (nếu có).

- Chủ động triển khai các thủ tục thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu thi công thực hiện dự án đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công về UBND phường (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo UBND phường.

4. Công an phường: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của phường tham gia công tác tuyên truyền, vận động Công ty Cổ phần Hồng Quang bàn giao đất; nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn và khu vực thực hiện dự án; chủ động xây dựng phương án chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

5. Phòng Văn hóa – Xã hội: Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân theo quy định; **không đề xuất đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ**. Việc đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển công tác hoặc điều chuyển lĩnh vực phụ trách phù hợp với năng lực, sở trưởng công tác.

Ủy ban nhân dân phường thông báo để các Phòng, đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTĐU phường;
- Đ/c Bí thư ĐU phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Phòng: KT, XD&MT, VH-XH;
- BQLDA ĐTXD phường;
- Công an phường;
- Công ty Cổ phần Hồng Quang;
- Lưu: VT, KT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

U.B.N.D PHƯỜNG AN BIÊN T.P HẢI PHÒNG

Phạm Tuấn Dũng