ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐÔNG HẢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:455 /KH-UBND	*Đông Hải, ngày* 30 *tháng* 10 *năm 2026*

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chính kế hoạch đầu tư công thành phố giữa các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Đông Hải về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2), Thông báo số 656/TB-VP ngày 26/10/2026 Kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung tại cuộc họp giao ban của tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố tuần thứ 43 năm 2026; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch thành phố giao trong tháng 11/2026, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải ban hành Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 phường Đông Hải là **259.283** triệu đồng.

Trong đó kế hoạch vốn được thành phố giao là **253.452** triệu đồng, bao gồm:

- Kế hoạch vốn các dự án do thành phố quản lý: 200.691 triệu đồng
- Kế hoạch vốn các dự án do phường quản lý: 52.761 triệu đồng

Để đảm bảo thực hiện hết tháng 11/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải xây dựng kịch bản giải ngân như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026		Giá trị giải ngân		Tỷ lệ giải ngân *(%)*	
		Thành phố giao	Phường giao	Thành phố giao	Phường giao	Thành phố giao	Phường giao
		253.452	**259.283**				
1	Luỹ kế 10 tháng			215.309	217.902	85,0	84,0
2	Luỹ kế 11 tháng			253.452	259.283	100,0	100,0
	Trong đó:						
	Tuần 1 (Từ ngày 01-8/11/2026)			216.576	219.168	85,5	84,5
	Tuần 2 (Từ ngày 9-15/11/2026)			229.815	232.407	90,7	89,6
	Tuần 3 (Từ ngày 16-22/11/2026)			230.150	233.337	90,8	90,0
	Tuần 4 (Từ ngày 23-30/11/2026)			253.452	259.283	100,0	100,0

Trong đó:

1. Dự án do thành phố quản lý

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026 *(triệu đồng)*	Giá trị giải ngân *(triệu đồng)*	Tỷ lệ giải ngân *(%)*
		200.691		
1	Luỹ kế 10 tháng		166.389	82,9
2	Luỹ kế 11 tháng		200.691	100,0
	Trong đó:			
	Tuần 1 (Từ ngày 01-8/11/2026)		167.389	83,4
	Tuần 2 (Từ ngày 9-15/11/2026)		177.389	88,4
	Tuần 3 (Từ ngày		177.389	88,4

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026 *(triệu đồng)*	Giá trị giải ngân *(triệu đồng)*	Tỷ lệ giải ngân *(%)*
	16-22/11/2026)			
	Tuần 4 (Từ ngày 23-30/11/2026)		200.691	100,0

(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02)

2. Dự án do phường quản lý

Đơn vị: triệu đồng

STT	Thời gian	Kế hoạch 2026		Giá trị giải ngân		Tỷ lệ giải ngân *(%)*	
		Thành phố giao	Phường giao	Thành phố giao	Phường giao	Thành phố giao	Phường giao
		52.761	**58.592**				
1	Luỹ kế 10 tháng			48.920	51.512	92,7	87,9
2	Luỹ kế 11 tháng			52.761	58.592	100,0	100,0
	Trong đó:						
	Tuần 1 (Từ ngày 01-8/11/2026)			49.187	51.779	93,2	88,4
	Tuần 2 (Từ ngày 9-15/11/2026)			52.426	55.018	99,4	93,9
	Tuần 3 (Từ ngày 16-22/11/2026)			52.761	55.947	100,0	95,5
	Tuần 4 (Từ ngày 23-30/11/2026)			52.761	58.592	100,0	100,0

(Chi tiết theo Phụ lục 03)

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

- Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

- Chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp, đôn đốc các nhà thầu thi công bám sát tiến độ thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời thực hiện công tác nghiệm thu khi có khối lượng để hoàn thiện thủ tục, gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo quy định; không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị gửi Uỷ ban nhân dân phường để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và các Quyết định, Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện của cơ quan và đơn vị mình.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi về Phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường.

2. Giao Phòng Kinh tế là cơ quan tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- TTĐU;
- CT, các PCT UBND;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HẢI T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Trọng Khiêm