Số: 455/KH-UBND; 30/10/2026; 16:03:52 +07:00

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VỐN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2026 - DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2026 của Uỷ ban nhân dân phường Đông Hải)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Kế hoạch vốn GPMB năm 2026	Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026									
			Thực hiện 10 tháng		Lũy kế 11 tháng							
					Tuần 1		Tuần 2		Tuần 3		Tuần 4	
			Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
1	Xây dựng trường THCS Nam Hải (giai đoạn 2)	560	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	560	100.0%
2	Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - THCS Đông Hải 2 (giai đoạn 1 - khối THCS)	100,154	90,154	90.0%	90,154	90.0%	100,154	100.0%	100,154	100.0%	100,154	100.0%