ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LỘC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 787/BC-UBND	*Gia Lộc, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn xã Gia Lộc (đợt 1 năm 2026)

Thực hiện Thông báo số 1208/TB-SNNMT ngày 10/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết luận của Phó Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đợt 1 năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027 thực hiện Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố, UBND xã Gia Lộc báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả thực hiện

Căn cứ Thông báo số 687/TB-SNNMT ngày 29/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2026 (đợt 1), xã Gia Lộc được phân bổ 3.000 m² nhà màng, nhà lưới và 10 ha vùng sản xuất rau chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP.

UBND xã đã ban hành Thông báo số 8759/TB-UBND ngày 21/9/2026 về việc phân bổ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố năm 2026 (đợt 1); Đồng thời chỉ đạo Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các phòng ban liên quan và các thôn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, hộ dân triển khai thực hiện.

1.1. Nhà màng, nhà lưới:

- Hợp tác xã Nông nghiệp sạch New Green Gia Lộc đang hoàn thiện 2.000 m², đạt 66,7% kế hoạch, dự kiến hoàn thành ngày 08/11/2026.

- Diện tích 1.000 m² còn lại chưa triển khai do kinh phí đầu tư lớn, đơn vị gặp khó khăn trong cân đối vốn đối ứng và huy động vốn góp của thành viên, chưa bảo đảm nguồn lực thực hiện trong năm 2026.

1.2 Vùng sản xuất rau chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP:

Diện tích thực tế triển khai là 9,13 ha, đạt 91,3% kế hoạch; đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận VietGAP. Diện tích 0,87 ha còn lại chưa thực hiện do một số hộ chưa bố trí được diện tích tham gia phù hợp với tiến độ triển khai chung.

UBND xã tiếp tục đôn đốc hoàn thành các nội dung đang triển khai, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

2. Đề xuất, kiến nghị

UBND xã Gia Lộc kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đợt 1 năm 2026 theo diện tích thực tế: 2.000 m² nhà màng, nhà lưới và 9,13 ha rau VietGAP; dừng thực hiện đối với 1.000 m² nhà màng, nhà lưới và 0,87 ha rau VietGAP còn lại.

UBND xã Gia Lộc kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, XDNNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ GIA LỘC T.P HẢI PHÒNG

Đoàn Ngọc Thuần