UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HOÀ BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:317 /KH-UBND	*Hoà Bình, ngày* 05 *tháng* 11 *năm 2026*

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/10/2026 của Hội đồng nhân dân phường về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 6);

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026 (Lần 6);

Căn cứ Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Ủy ban nhân nhân dân thành phố Hải Phòng về Điều chỉnh kịch bản giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2).

Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2)

Kịch bản giải ngân đến ngày 31/12/2026 là 124,402 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch thành phố giao. Chi tiết kịch bản giải ngân theo từng tháng như sau:

Số TT	Tháng	Lũy kế giá trị giải ngân (Tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH HĐND phường giao (%)
1	Đến hết ngày 31/10/2026	100,795	81%
2	Đến hết ngày 31/11/2026	111,332	89%
3	Đến hết ngày 31/12/2026	124,402	100%

2. Giao các phòng, ban, cơ quan liên quan

2.1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện, giải ngân và chất lượng công trình thuộc phạm vi quản lý.

- Xây dựng tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán chi tiết đến từng tuần; chủ động làm việc với nhà thầu, tư vấn và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn.

- Báo cáo trung thực, đầy đủ số liệu giải ngân, khối lượng hoàn thành, số vốn còn lại và dự kiến giải ngân đến hết năm 2026. Kịp thời đề xuất phương án xử lý dự án chậm tiến độ, không để phát sinh tình trạng vốn không có khả năng giải ngân nhưng không được báo cáo, xử lý.

- Gửi báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân về Phòng Kinh tế trước 15h30 phút, ngày thứ 6 hằng tuần, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2.2. Phòng Kinh tế

- Là cơ quan đầu mối tham mưu UBND phường tổ chức triển khai Kế hoạch; tổng hợp danh mục dự án, kế hoạch vốn, tình hình giải ngân và các khó khăn, vướng mắc.

- Chủ trì xây dựng bảng theo dõi kịch bản giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư và từng mốc thời gian; cập nhật số liệu thực tế, đánh giá mức độ hoàn thành và dự báo khả năng giải ngân đến cuối năm

- Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan để đôn đốc tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán; tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

- Tổng hợp, tham mưu UBND phường báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính và cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu; đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn khi đủ điều kiện và đúng thẩm quyền.

- Thực hiện chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư công và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

- Phòng Kinh tế tổng hợp định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND phường trước 17 giờ, ngày thứ 6 hằng tuần; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ: kế hoạch vốn được giao; số giải ngân lũy kế; tỷ lệ giải ngân; khối lượng hoàn thành; số vốn còn lại; khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân; trách nhiệm; giải pháp và thời hạn hoàn thành.

- Kết thúc năm, tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với Kho bạc Nhà nước, đánh giá kết quả thực hiện và xác định trách nhiệm đối với các dự án không hoàn thành mục tiêu được giao.

2.3. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và đơn vị liên quan

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và chủ đầu tư trong việc xử lý thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, hồ sơ pháp lý và các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án.

- Đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để việc phối hợp thiếu chủ động làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường và Kế hoạch giải ngân vốn Đầu tư công năm 2026.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư kịp thời thông tin về phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường theo quy định./.

Nơi nhận:
- TTĐU-HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế phường;
- Ban QLDAĐTXD phường;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Thế Hiệp