| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ KẺ SẶT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số:1707 /QĐ-UBND | *Kẻ Sặt, ngày* 09 *tháng* 10 *năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật**
**Dự án: Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KẺ SẶT

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (Luật số 90/2025/QH15) của Quốc hội ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;*

*Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt;*

*Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt;*

*Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 341/TTr-KT*

*ngày 09/10/2026 và Công văn số 134/KT ngày 09/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Kẻ Sặt về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt với các nội dung như sau:

**1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:**

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **15.659.800.000 đồng.**

(*Bằng chữ: Mười lăm tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng*)

Trong đó:

| STT | Khoản mục chi phí | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư | 6.500.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng | 7.448.894.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 197.909.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1.171.404.000 |
| 5 | Chi phí khác | 128.835.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 212.758.000 |
| | **Tổng cộng** | **15.659.800.000** |

**2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2025 - 2027.

**3. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư:**

Nguồn vốn sau điều chỉnh: Ngân sách xã Kẻ Sặt, ngân sách thành phố bổ sung và các nguồn thu hợp pháp khác.

**4. Các nội dung khác của dự án**: Không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kẻ Sặt có trách nhiệm tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao Phòng Kinh tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã cân đối bố trí vốn trong kế hoạch vốn hàng năm của xã để thực hiện đầu tư dự án.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này, báo cáo Uỷ ban nhân dân xã theo quy định./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ KẾ SẶT T.P HẢI PHÒNG

**Nguyễn Đức Lam**