UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ KHÚC THỪA DỤ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:113/BC-UBND	*Xã Khúc Thừa Dụ, ngày 06 tháng 7 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả xác minh, xử lý đơn của công dân.

Kính gửi: Ông Bùi Văn Cương - Xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ nhận được Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 840/BTCD-XLĐ ngày 23/6/2026 của Ban tiếp công dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân Bùi Văn Cương, xã Khúc Thừa Dụ.

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Bùi Văn Cương, xã Khúc Thừa Dụ; Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, UBND xã Khúc Thừa Dụ đã kiểm tra, xác minh nội dung đơn, làm rõ một số nội dung đề nghị cụ thể như sau:

1. Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh

- Việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ và di chuyển phần mộ các liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ mới tại xã Kiến Quốc (cũ), nay là xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Ngày 24/6/2026, UBND xã Khúc Thừa Dụ đã nhận được Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 840/BTCD-XLĐ ngày 23/6/2026 của Ban tiếp công dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân Bùi Văn Cương, xã Khúc Thừa Dụ.

Sau khi tiếp nhận nội dung đơn, Chủ tịch UBND xã Khúc Thừa Dụ đã giao Phòng Kinh tế phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra, rà soát, tham mưu cho UBND xã trả lời nội dung đơn đề nghị.

Phòng Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và trả lời như san:

Nghĩa trang liệt sỹ Kiến Quốc *(cũ)* được xây dựng từ năm 1982 đã qua nhiều năm đưa vào sử dụng nhưng ít được cải tạo, sửa chữa, các phần kỳ đài, mộ đã xuống cấp nghiêm trọng. UBND xã Kiến Quốc (cũ) đã tổ chức rà soát, nghiên cứu quy hoạch Nghĩa trang liệt sỹ tại vị trí mới đảm bảo về quy mô, diện tích và phù hợp hơn với thực tế địa phương. Năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Kiến Quốc (cũ) đã thống nhất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư của xã Kiến Quốc, trong đó có chủ trương đầu tư xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ xã Kiến Quốc tại vị trí mới, trên cơ sở đó, UBND xã Kiến Quốc đã tổ chức triển khai thực hiện lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, lấy ý kiến nhân dân và công khai đồ án quy hoạch theo quy định. UBND xã Kiến Quốc (cũ) đã thực hiện các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây

dựng, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời UBND xã Kiến Quốc (cũ) đã triển khai họp lấy ý kiến của thân nhân gia đình Liệt sỹ *(bao gồm cả thân nhân Liệt sỹ đang có hài cốt tại Nghĩa trang và thân nhân Liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt)* và đã được đại đa số thân nhân gia đình Liệt sỹ đồng thuận. Tuy nhiên do chưa thực hiện các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nên UBND xã chưa thể bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng.

Dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng) thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Khoản 28, Điều 79 Luật đất đai 2024. Dự án đã được quy hoạch sử dụng vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD) theo Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Giang và đã được đăng ký thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ninh Giang theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang năm 2025. Phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 đã được UBND huyện Ninh Giang phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022. Nằm trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ban hành theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ).

Từ ngày 01/7/2025 xã Khúc Thừa Dụ được thành lập trên cơ sở sát nhập toàn bộ diện tích, dân số của các Kiến Phúc, Hồng Phong và Bình Xuyên. UBND xã Khúc Thừa Dụ đã tiếp nhận lại dự án, với đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, UBND xã đã tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thân nhân anh hùng liệt sỹ. Ngày 03/12/2025, UBND xã Khúc Thừa Dụ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Kiến Quốc, thành phần có mời thân nhân của các Liệt sỹ có phần mộ, hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sỹ, tại cuộc họp ngoài lấy ý kiến trực tiếp còn lấy ý kiến bằng phiếu, đã có 65/66 thân nhân Liệt sỹ đồng thuận và ký xác nhận đồng tình với chủ trương xây dựng nghĩa trang Liệt sỹ tại vị trí đã quy hoạch và nhất trí di chuyển phần mộ liệt sỹ của gia đình sau khi Nghĩa trang Liệt sỹ mới xây dựng xong. Ngày 19/01/2026 UBND xã Khúc Thừa Dụ đã phối hợp cùng đơn vị thi công tiến hành động thổ và triển khai kế hoạch xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ tại vị trí mới sau 5 tháng thi công, các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành ngày 21/5/2026, UBND xã Khúc Thừa Dụ đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức di chuyển mộ liệt sĩ từ nghĩa trang liệt sĩ Kiến Quốc (cũ) sang nghĩa trang liệt sĩ Kiến Quốc (mới), đồng thời xây dựng kế hoạch di chuyển. Ngày 29/5/2026, Ban tổ chức di chuyển mộ liệt sĩ đã tổ chức họp với đại diện 58 thân nhân liệt sĩ để bàn, thống nhất nội dung di chuyển mộ liệt sĩ đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng tiến độ và phù hợp phong tục tập quán của địa phương *(Có giấy mời kèm theo)*. Tại hội nghị đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ đều cho rằng UBND xã đã tổ chức họp đầy đủ, bài bản, công khai dân chủ các nội dung.

Nội dung kiến nghị của công dân Bùi Văn Cương cho rằng Chủ tịch UBND xã không cho tổ chức họp và không mời các gia đình thân nhân liệt sĩ để họp bàn là không có cơ sở. Mặt khác ông Bùi Văn Cương không thuộc đối tượng thờ cúng liệt sĩ nên không được mời tham dự các cuộc họp.

Nội dung kiến nghị của công dân Bùi Văn Cương cho rằng Chủ tịch UBND xã không cho tổ chức họp và không mời các gia đình thân nhân liệt sĩ để họp bàn là không có cơ sở.

Việc triển khai xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ Kiến Quốc, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đây là nhiệm vụ chính trị được yêu tiên hàng đầu khi xã Khúc Thừa Dụ mới được thành lập, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ngày 30/6/2026 và ngày 01/7/2026, UBND xã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Kiến Quốc cũ trước khi thực hiện việc cất bốc, di chuyển phần mộ liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ Kiến quốc cũ sang Nghĩa trang liệt sĩ Kiến Quốc mới và triển khai công tác lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc cất bốc, di chuyển phần mộ các liệt sĩ và công tác lấy mẫu, giám định ADN được tổ chức trang nghiêm, diễn ra an toàn, thuận lợi, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ ủng hộ, đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND xã, trong đó có gia đình ông Bùi Văn Cương.

UBND xã Khúc Thừa Dụ trả lời để ông Bùi Văn Cương được biết./.

Nơi nhận:
- Ban tiếp công dân TP;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công dân Bùi Văn Cương;
- Lưu VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ KHÚC THỪA DỤ T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Hải