ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ KIM THÀNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1932/UBND-VP V/v đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, đo đạc diện tích đất nông nghiệp, đất ở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1)	*Kim Thành, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã;
- Phòng Kinh tế xã; Công an xã;
- Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên;
- Các ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ, thôn liên quan.

Thực hiện Thông báo số 225-TB/ĐU ngày 20/10/2026 của Thường trực Đảng ủy xã Kim Thành về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1). Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế xã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đường găng GPMB chi tiết, xác định rõ từng nhiệm vụ, phần việc, thời hạn hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và các nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên chuyển kinh phí theo cam kết số tiền còn lại của đợt 22 để kịp thời chi trả cho các hộ dân; đồng thời chuyển kinh phí cho Hội đồng để thực hiện xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Nhân dân khu Đồng Mỏ.

- Phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất đợt 2 trong tháng 10/2026.

- Tập trung nhân lực, phương tiện, bố trí thời gian tăng ca, tăng kíp, cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm toàn bộ diện tích đất nông nghiệp còn lại của các thôn Kiến Đức, Đại Tiến, Đại Đức và diện tích còn lại của các thôn trước ngày 05/11/2026.

- Đối với diện tích đất ở của các hộ dân tại thôn Nại Đông liên quan đường vào Khu Công nghiệp tiếp tục thực hiện việc kiểm kê, kiểm đếm, đo đạc liên quan đến đất ở, tài sản trên đất và việc tái định cư của các hộ (nếu có) phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

- Tiếp tục kiểm kê phần mộ của các hộ tại khu vực Đồng Xúm, Mả Gai hoàn thành xong trước ngày **20/11/2026**.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND xã về tiến độ, chất lượng công tác GPMB theo đúng mốc thời gian đã nêu; thực hiện chế độ báo cáo, kiểm điểm tiến độ hằng tuần để Thường trực Đảng ủy và UBND xã nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

2. Phòng Kinh tế xã: Chủ động tham mưu cho Hội đồng, UBND xã để tổ chức thực hiện theo nội dung tại mục 1 công văn này, thông báo của Thường trực Đảng ủy, chỉ đạo của UBND xã, xây dựng đường găng tiến độ, phân nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ thực hiện.

3. Công an xã: Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở các thôn trên địa bàn xã nói chung và khu vực liên quan giải phóng mặt bằng các dự án để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên của mình phối hợp với hội đồng tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, ý kiến kiến nghị hợp pháp của nhân dân.

5. Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn Đại Tiến, Kiến Đức, Đại Đức, Nại Đông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có liên quan. Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm, đo đạc diện tích đất ở, đất nông nghiệp, tài sản, cây cối hoa màu trên đất đối với các hộ, hoàn thành theo đúng lịch của xã.

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên khẩn trương chuyển các phần kinh phí theo cam kết để thực hiện các dự án có liên quan; chủ động hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố giao đất đợt 2 trong tháng 10/2026 và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường trong suốt quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;
- Thường vụ ĐU phụ trách cụm;
- Đảng ủy viên phụ trách chi bộ liên quan;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huấn