ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NAM SÁCH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1331 /QĐ-UBND	*Nam Sách, ngày 24 tháng 6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Sửa chữa, cải tạo trường: THCS Nam Hồng, Tiểu học Nam Hồng, Tiểu học Phùng Văn Trinh, xã Nam Sách

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM SÁCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nam Sách và Báo cáo của Phòng Kinh tế xã Nam Sách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo trường: THCS Nam Hồng, Tiểu học Nam Hồng, Tiểu học Phùng Văn Trinh, xã Nam Sách.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nam Sách.

3. Địa điểm thực hiện: Xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng.

4. Thời gian khởi công: Năm 2025 - Thời gian hoàn thành: Năm 2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư: Giá trị quyết toán được phê duyệt là: 5.985.470.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.278.326.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	155.898.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	477.082.000	đồng

- Chi phí khác: 74.164.000 đồng

2. Vốn đầu tư: Vốn ngân sách và vốn hợp pháp khác.

3. Tình hình công nợ *(đến ngày 24 tháng 6 năm 2026)*.

- Nợ phải trả: 377.375.000 đồng.

- Nợ phải thu: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Tài sản dài hạn *(tài sản cố định)* là: 5.985.470.000 đồng.

5. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

6. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

(Chi tiết như Báo cáo số 02/BCTĐQT-KT ngày 24/6/2026 của Phòng Kinh tế kèm theo)

Điều 3. **Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

Chủ đầu tư và các bên liên quan căn cứ giá trị quyết toán được duyệt thực hiện tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án, thanh toán công nợ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận, hạch toán tăng tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, PKT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NAM SÁCH T.P HẢI PHÒNG

Phùng Văn Diện