ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 356/KH-UBND	*Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 12 tháng 10 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm 2026 xã Nguyễn Lương Bằng

Thực hiện Công văn số 10507/STC-THQH ngày 08/10/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh kế hoạch kịch bản và giải ngân vốn đầu tư công 04 tháng còn lại của niên độ ngân sách 2026,

Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng xây dựng Kế hoạch điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm 2026, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao trước ngày 15/12/2026.

2. Yêu cầu

- Thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án; chủ động, kịp thời đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt hơn, đảm bảo sớm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc. Phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

II. ĐIỀU CHỈNH KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 102,49 tỷ đồng, số vốn đã thực hiện giải ngân 9 tháng đầu năm là 80,892 tỷ đồng, số vốn còn phải giải ngân 04 tháng cuối năm là 21,598 tỷ đồng. UBND xã Nguyễn Lương Bằng điều chỉnh kịch bản giải ngân 4 tháng cuối năm 2026 theo Phụ lục đính kèm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn thực hiện giải ngân

Giao phòng Kinh tế xã triển khai các bước đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan; Điểm dân cư mới đồng Con Cá, thôn La Xá hoàn thành trong tháng 10/2026; Phấn đấu hoàn thành việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước trong tháng 11/2026.

2. Lập bảng theo dõi giải ngân theo tháng cho từng dự án

- Giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công huy động đầy đủ các nguồn lực, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong triển khai tổ chức thực hiện dự án, thực hiện lập bảng theo dõi giải ngân từng tháng cho từng dự án, đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ đề ra.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gắn với kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

3. Thực hiện công tác điều chuyển vốn kịp thời

Phòng Kinh tế xã chủ động rà soát, tham mưu cho UBND xã điều chuyển kế hoạch vốn 4 tháng cuối năm 2026 của các dự án chậm tiến độ và chậm giải ngân sang các dự án khác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tránh để chuyển nguồn vốn đầu tư công.

Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn 4 tháng cuối năm 2026, yêu cầu cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

4. Tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công năm 2027

Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án thực hiện đầu tư năm 2027 trong tháng 11/2026.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

2. Giao phòng Kinh tế xã là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan trực thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG T.P HẢI PHÒNG

Bùi Trọng Thược