HĐND PHƯỜNG TÂN HƯNG
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/BC-BKTNS

Tân Hưng, ngày 12 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường Tân Hưng

(*Trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031*)

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở hồ sơ và Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường, ý kiến của các phòng chuyên môn và các thành viên Ban, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ HỒ SƠ VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy hồ sơ Ủy ban nhân dân phường trình kỳ họp cơ bản bảo đảm theo quy định, gồm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các phụ lục phân bổ vốn đầu tư công.

Tờ trình đã viện dẫn các căn cứ pháp lý chủ yếu gồm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Đầu tư công năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan năm 2025; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân phường và các quyết định giao kế hoạch vốn của Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân phường.

Ban thống nhất việc Uỷ ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

II. VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của Uỷ ban nhân dân phường về sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công.

Qua rà soát tiến độ thực hiện các dự án, một số công trình có khối lượng thực hiện thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm; đồng thời địa phương có nhiều nhu cầu đầu tư mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, chỉnh trang hạ tầng và phục vụ Nhân dân. Vì vậy, việc điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng triển khai và bổ sung các dự án mới là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.

III. VỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất việc Uỷ ban nhân dân đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 05 dự án với tổng số vốn 16.183 triệu đồng.

Tuy nhiên Ban đề nghị Uỷ ban nhân dân phường làm rõ thêm:

- Việc điều chỉnh có ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công trình hay không.

Đặc biệt, dự án Cải tạo đường nội bộ Khuê Chiền, Khuê Liễu điều chỉnh giảm tới 13.942 triệu đồng, chiếm trên 86% tổng số vốn điều chỉnh giảm (giảm 96,5% vốn giao cho dự án). Uỷ ban nhân dân phường cần giải trình rõ nguyên nhân, tình trạng thực hiện thủ tục đầu tư và phương án bố trí vốn cho dự án này trong các năm tiếp theo.

2. Bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2026 từ nguồn điều chỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đề xuất bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với 06 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 32.869 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2026 là 16.183 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu: 2.241 triệu đồng;

- Nguồn ngân sách phường thu từ tiền sử dụng đất được điều tiết và các nguồn khác của ngân sách cấp xã: 13.942 triệu đồng.

3. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026: 04 dự án mới

Ban nhận thấy Uỷ ban nhân dân phường đề nghị bổ sung 04 dự án mới tổng mức đầu tư 31.200 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là 14.975 triệu đồng.

Ban thống nhất về chủ trương bổ sung 04 dự án trên, tuy nhiên Ban đề nghị Ủy ban nhân dân phường cần làm rõ hơn:

- Đối với các dự án hạ tầng khu dân cư mới cần đánh giá rõ hiệu quả khai thác quỹ đất và khả năng hoàn vốn.

- Đối với dự án đầu tư trang thiết bị phòng học thông minh cần làm rõ hiện trạng cơ sở vật chất, số lượng phòng học, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án quản lý sau đầu tư.

IV. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SAU ĐIỀU CHỈNH

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với phương án xác định:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là 59.335 triệu đồng, gồm 44.360 triệu đồng vốn đã giao đầu năm và 14.975 triệu đồng vốn bổ sung cho các dự án mới; đồng thời phần vốn điều chỉnh giảm 16.183 triệu đồng chỉ là điều chuyển nội bộ giữa các dự án, không làm tăng tổng quy mô kế hoạch vốn đã được giao.

Tuy nhiên Ban đề nghị Ủy ban nhân dân phường làm rõ hơn cơ sở cân đối nguồn vốn bổ sung; đánh giá khả năng thực hiện nguồn thu tiền sử dụng đất và báo cáo khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH ĐỀ NGHỊ

Qua thẩm tra, Ban đề nghị Uỷ ban nhân dân tiếp tục rà soát và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Hội đồng nhân dân thông qua:

1. Về số liệu

Rà soát, đối chiếu thống nhất giữa Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và các phụ lục phân bổ vốn;

Bảo đảm không còn sai khác về: tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn, cơ cấu nguồn vốn.

2. Về hồ sơ đầu tư

Đề nghị Uỷ ban nhân dân phường chỉ bố trí vốn đối với các dự án đã bảo đảm đầy đủ điều kiện theo Luật Đầu tư công; đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục cần nêu rõ thời gian hoàn thiện và khả năng giải ngân.

3. Về công tác quản lý

Đề nghị Uỷ ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện, thường xuyên báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả giải ngân, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn nếu có dự án tiếp tục chậm triển khai.

VI. KẾT LUẬN

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Uỷ ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân phường điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 là có căn cứ pháp lý và phù hợp với yêu cầu điều hành thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, trước khi Hội đồng nhân dân xem xét thông qua, Ban đề nghị Uỷ ban nhân dân phường tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung đã nêu; đồng thời rà soát kỹ tính chính xác, thống nhất của toàn bộ hồ sơ trình kỳ họp, đặc biệt là các phụ lục phân bổ vốn, bảo đảm việc triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Sau khi Uỷ ban nhân dân phường tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, thảo luận và thông qua./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND phường; } Để (B/C)
- Lãnh đạo UBND phường;
- UB MTTQ VN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Huy Tuấn