ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG TÂN HƯNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:63 /KH-UBND	*Tân Hưng, ngày 6 tháng 02 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Kịch bản (điều chỉnh) giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tân Hưng năm 2026

Ngày 10/12/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; theo đó phường Tân Hưng được phân bổ 44.360 triệu đồng để thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026,

Thực hiện Công văn số 1013/STC-THQH ngày 05/02/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026,

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn thành phố giao, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng xây dựng Kịch bản (điều chỉnh) giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tân Hưng năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân phường Tân Hưng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời phấn đấu thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được UBND thành phố giao.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường.

- Phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng vốn, hạn chế tối đa phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.

II. Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ tổng mức vốn được giao, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng xây dựng Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công từng dự án triển khai trên địa bàn phường Tân Hưng năm 2026 theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

1. Đến hết Quý I năm 2026

- Đến ngày 31/01/2026: đạt 7% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 28/02/2026: đạt 10% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 31/3/2026: đạt 25% kế hoạch vốn.

2. Đến hết Quý II năm 2026

- Đến ngày 30/4/2026: đạt 32% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 31/5/2026: đạt 38% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 30/6/2026: đạt 45% kế hoạch vốn.

3. Đến hết Quý III năm 2026

- Đến ngày 31/7/2026: đạt 52% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 31/8/2026: đạt 58% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 30/9/2026: đạt 80% kế hoạch vốn.

4. Đến hết Quý IV năm 2026

- Đến ngày 31/10/2026: đạt 85% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 30/11/2026: đạt 90% kế hoạch vốn;

- Đến ngày 31/12/2026: đạt 100% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án

- Văn phòng HĐND & UBND phường (đơn vị được giao lập chủ trương đầu tư, chủ đầu tư các dự án của phường): Bố trí cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công thực hiện dự án.

- Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị có trách nhiệm phân công công chức bám sát kế hoạch, tiến độ từng dự án; chủ động, tích cực phối hợp với chủ đầu tư,

đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện các thủ tục lập, thẩm định dự án, thiết kế… không chờ hồ sơ hoàn thiện mới thẩm định nhằm rút ngắn thời gian thẩm định xuống mức tối đa nhưng phải đảm bảo về chất lượng.

2. Tuân thủ thực hiện kế hoạch tiến độ và giải ngân cho từng dự án, công trình

2.1. Văn phòng HĐND & UBND phường - đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án của phường chịu trách nhiệm

- Phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho từng nội dung công việc, phấn đấu giải ngân ở mức cao hơn phương án tại Kế hoạch này và bảo đảm giải ngân hết vốn thanh toán trong niên độ ngân sách năm 2026. Kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm 2026 của tập thể, cá nhân có liên quan.

- Phân công cán bộ theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện dự án hàng tuần. Tổ chức làm việc với các nhà thầu chậm tiến độ (nếu có) để tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gắn với kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...

- Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chấp hành lập, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định để làm căn cứ bố trí, thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành cho dự án.

- Lập báo cáo đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2026 ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc đề xuất, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải ngân hết vốn bổ sung (nếu có) gửi về Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn.

2.2. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị: Chủ động phối hợp, kịp thời chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân phường phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của phường.

3. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

3.1. Chủ đầu tư dự án (Văn phòng HĐND & UBND phường) thực hiện và đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ để nghị thanh toán khối lượng hoàn thành, gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân, thu hồi vốn tạm ứng theo quy định.

+ Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình thẩm duyệt theo đúng quy định.

3.2. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị

Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

3.3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đề cao kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm trong thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khẩn trương kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố; Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân phường và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cơ quan và đơn vị mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện của cơ quan và đơn vị mình.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi về Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường.

2. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường: Là cơ quan thường trực, chủ trì, tổng hợp chung báo cáo và so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, các

khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; kịp thời đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo, điều hành./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường Tân Hưng;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Vũ Công Thản