SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HƯNG; 16/12/2025; 15:29:55 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HƯNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 99 /KH-UBND	*Tân Hưng, ngày 16 tháng 12 năm 2025*

KẾ HOẠCH
Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND phường Tân Hưng

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026,

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ban hành Kế hoạch Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND phường Tân Hưng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2026, làm cơ sở để tổ chức triển khai, điều hành và kiểm soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tân Hưng;

- Xác định rõ các mốc thời gian, tỷ lệ giải ngân theo từng tháng, từng quý, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, đúng tiến độ, hiệu quả;

- Nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2026.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

- Bảo đảm giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng vốn, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án;

- Thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai;

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

- Kế hoạch này áp dụng đối với toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của UBND phường Tân Hưng;

- Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

2. Đối tượng áp dụng

Các phòng, ban chuyên môn, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, điều hành, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

III. Tổng mức vốn đầu tư công năm 2026

Theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố, số vốn đầu tư công giao cho phường Tân Hưng năm 2026 là 44.360 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã: 29.600 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã: 14.760 triệu đồng.

III. Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Căn cứ tổng mức vốn được giao, phường Tân Hưng xây dựng kịch bản giải ngân theo các mốc thời gian cụ thể như sau:

1. Đến hết Quý I năm 2026

- Đến ngày 31/01/2026: đạt 7% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 28/02/2026: đạt 10% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 31/3/2026: đạt 15% kế hoạch vốn.

2. Đến hết Quý II năm 2026

- Đến ngày 30/4/2026: đạt 23% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 31/5/2026: đạt 31% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 30/6/2026: đạt 40% kế hoạch vốn.

3. Đến hết Quý III năm 2026

- Đến ngày 31/7/2026: đạt 48% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 31/8/2026: đạt 55% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 30/9/2026: đạt 63% kế hoạch vốn.

4. Đến hết Quý IV năm 2026

- Đến ngày 31/10/2026: đạt 72% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 30/11/2026: đạt 81% kế hoạch vốn;
- Đến ngày 31/12/2026: đạt 100% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Hưng (được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án) và các bộ phận chuyên môn thuộc phường căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng tiến độ, tỷ lệ giải ngân đã đề ra; chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn các tổ chức, bộ phận tham gia quản lý dự án (nếu có), bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tổ chức đồng bộ, linh hoạt bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp; gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu

tư công với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân được phân công; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.

- Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng (qua Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị) để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường Tân Hưng;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Công Thản