ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ TRẦN PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:401/BC-UBND	*Xã Trần Phú, ngày 17 tháng 12 năm 2025*

BÁO CÁO
Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Thông báo số 702/TB-VP ngày 11/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2025;

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

- Văn bản của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026;

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho UBND xã Trần Phú.

II. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH VỐN

- Năm 2026, UBND xã Trần Phú được giao **kế hoạch vốn đầu tư công với tổng mức khoảng 45.306 triệu đồng**, để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư theo phân cấp quản lý, không yêu cầu chi tiết theo từng dự án, phù hợp quy định tại Phụ lục 04 của Sở Tài chính.

- Việc xây dựng kịch bản giải ngân được UBND xã thực hiện trên cơ sở:

+ Tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện và khả năng thanh toán khối lượng hoàn thành;

+ Yêu cầu đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo tiến độ chung của thành phố.

III. KỊCH BẢN VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NĂM 2026

UBND xã Trần Phú xây dựng kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo bám sát và không thấp hơn tiến độ giải ngân chung của thành phố, cụ thể:

Quý I năm 2026: Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán, giải ngân các khoản vốn đủ điều kiện, phấn đấu đạt tối thiểu **15% kế hoạch vốn** đến hết tháng 3/2026.

Quý II năm 2026: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt khoảng **40% kế hoạch vốn** đến hết tháng 6/2026.

Quý III năm 2026: Tập trung giải ngân các khối lượng thi công chính, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nâng tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt khoảng **63% kế hoạch vốn** đến hết tháng 9/2026.

Quý IV năm 2026: Tăng tốc giải ngân các nhiệm vụ còn lại, hoàn thiện hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 giải ngân đạt tối thiểu 92% kế hoạch vốn, và hoàn thành 100% kế hoạch vốn chậm nhất đến 31/01/2027 theo quy định niên độ ngân sách.

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Trần Phú xác định một số giải pháp trọng tâm sau:

- Phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn trong theo dõi, đôn đốc và thực hiện giải ngân;

- Chủ động rà soát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh;

- Tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm soát, thanh toán vốn;

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu.

V. CAM KẾT

UBND xã Trần Phú cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc kịch bản giải ngân đã xây dựng, quyết tâm hoàn thành **100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026** được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
- BTV Đảng ủy;
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TRẦN PHÚ T.P HẢI PHÒNG

Vũ Quang Hoàng