Số: 456/BC-UBND; 17/07/2026; 11:33:36 +07:00

PHỤ LỤC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /07/2026 của UBND xã Trần Phú)

STT	Tên địa phương	Kế hoạch vốn trong năm 2026	Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026															
			Kết quả giải ngân lũy kế 6 tháng		Lũy kế 7 tháng		Lũy kế 8 tháng		Lũy kế 9 tháng		Lũy kế 10 tháng		Lũy kế 11 tháng		Lũy kế 12 tháng		Lũy kế đến ngày 31/01/2027	
			Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch vốn cấp
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	UBND xã Trần Phú(Vốn thành phố giao năm 2026)	45,306.0	14,863.9	32.8%	25,000.0	55.2%	29,539.0	65.2%	33,979.0	75.0%	37,604.0	83.0%	41,228.0	91.0%	45,306.0	100.0%	45,306.0	100.0%
2	UBND xã Trần Phú(Vốn chuyển nguồn từ 2025 sang năm 2026)	5,960.4	5,819.9	97.6%	5,819.9	97.6%	5,819.9	97.6%	5,819.9	97.6%	5,960.4	100.0%	5,960.4	100.0%	5,960.4	100.0%	5,960.4	100.0%