ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ KỲ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:81 /BC - UBND	*Tứ Kỳ, ngày 06 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030
(Trình tại kỳ họp thứ 5-HĐND xã khóa I)

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tứ Kỳ khóa I, kỳ họp thứ 2 về kế hoạch đầu tư công năm 2025, kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 của xã Tứ Kỳ sau sắp xếp; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Tứ Kỳ khóa I, kỳ họp thứ 2 về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND xã về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025.

UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Tổng nguồn vốn phân bổ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025: 162,273 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 30,061 tỷ đồng;
- Nguồn ngân sách cấp trên: 132,212 tỷ đồng;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN BỔ VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Tổng nguồn vốn kế hoạch thực hiện phân bổ là 162,273 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, phân bổ vốn cho 101 công trình, dự án *(của 4 xã cũ)*. Kết quả giải nhân vốn đầu tư đã phân bổ cho các công trình, dự án giai đoạn 2021- 2025 thực hiện: 162,273 tỷ đồng đạt tỷ lệ giải ngân 100%.

(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)

III. Đánh giá chung

1. Kết quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã được UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc

theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 được phân bổ là 162,273 tỷ đồng, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất 30,061 tỷ đồng, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ 132,212 tỷ đồng. Việc phân bổ nguồn vốn được thực hiện đúng mục tiêu, đúng danh mục công trình, dự án đã được phê duyệt.

UBND xã đã thực hiện phân bổ vốn cho 101 công trình, dự án, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt 162,273 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Sau khi sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động, UBND xã Tứ Kỳ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về đầu tư công, đấu thầu và xây dựng; đã khắc phục tình phê duyệt dự án đầu tư công mới khi chưa cân đối nguồn vốn.

Thực hiện thanh toán trả nợ các công trình đầu tư từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ đúng quy định.

2. Hạn chế, nguyên nhân

2.1 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021–2025 trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Nguồn thu ngân sách tại địa phương còn hạn chế, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất chưa đạt như kỳ vọng, dẫn đến việc cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển còn gặp khó khăn.

- Một số dự án đầu tư phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, do đó tính chủ động trong bố trí nguồn vốn của địa phương còn hạn chế.

- Công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số công trình, dự án còn mất nhiều thời gian do phải hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, hồ sơ đầu tư xây dựng.

- Việc khai thác nguồn lực từ đất đai để tạo nguồn vốn đầu tư chưa thực sự hiệu quả; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Nhân Đông chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

2.2 Nguyên nhân

- Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn vừa qua đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công.

- Thị trường bất động sản trong thời gian qua có nhiều biến động, giao dịch trầm lắng nên việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương.

- Một số cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư xây dựng có sự điều chỉnh, thay đổi nên việc triển khai thực hiện tại địa phương cần thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng lớn.

- Công tác phối hợp trong triển khai một số thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đất đai đôi khi còn mất nhiều thời gian.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026 -2030

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 185/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Căn cứ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND Thành phố Hải Phòng về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND Thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026.

Căn cứ Công văn số 01/KTNS-CTHĐND ngày 12 tháng 02 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố về xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ-ĐH ngày 13/8/2025 của Đại hội Đảng bộ xã Tứ Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng kỹ thuật sau sáp nhập.

II. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH

Việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Tứ Kỳ thực hiện theo đúng quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 59 Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm d, khoản 27, Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025) và khoản 10, khoản 11, khoản 12 Nghị định số 85/2025/NĐ-

CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm i, điểm k, khoản 10, Điều 1 Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ), làm cơ sở, căn cứ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, công trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Tứ Kỳ.

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt tốc, dự án kết nối, có tác động liên kết vùng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 *(ưu tiên công trình dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án đầu tư mới do ngân sách thành phố hỗ trợ vốn, hỗ trợ tu bổ công trình di tích lịch sử, xây dựng chỉnh trang đô thị, trả nợ XDCB),* phù hợp với khả năng thu ngân sách xã và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2026.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026 -2030

1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 phân bổ cho các công trình dự án xã là: 320.320 tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn theo tiêu chí, định mức: 168.020 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất cấp xã: 57.600 triệu đồng.

- Vốn ngân sách trên bổ sung: 94.700 triệu đồng.

*** Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 cụ thể như sau:**

- Phân bổ cho các dự án đã hoàn thành: 54.851 triệu đồng.

- Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp: 91.517 triệu đồng.

- Phân bổ cho các dự án khởi công mới: 161.300 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo)

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Để kế hoạch đầu tư công **trung hạn giai đoạn 2026-2030** hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân xã Tứ Kỳ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công, đảm bảo các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công **trung hạn giai đoạn 2026-2030** phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và kế hoạch nguồn vốn **trung hạn giai đoạn 2026-2030**.

2. Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định của pháp luật về đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công và phù hợp

với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân; ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư hoàn thiện điều kiện, thủ tục về đầu tư công, triển khai đầu tư các dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tứ Kỳ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công **trung hạn giai đoạn 2026-2030**. Trong đó, thực hiện quyết liệt:

a) Chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công hằng năm theo kế hoạch; phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án phải bảo đảm 6 rõ: "rõ người", "rõ việc, "rõ trách nhiệm", "rõ thẩm quyền", "rõ thời gian", "rõ kết quả".

b) Kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; tổ chức lựa chọn các nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu phải lập tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành, giải ngân vốn đầu tư công cho từng dự án.

c) Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; luân chuyển, điều động, kỷ luật đối với cán bộ gây khó khăn, không hoàn thành nhiệm vụ.

d) Các phòng, cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công **trung hạn giai đoạn 2026-2030, hằng năm** (nếu có) để nâng cao hiệu quả đầu tư, phấn đấu hằng năm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao.

Phát huy vai trò của cấp ủy và các tổ chức cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng, giám sát thực hiện dự án đầu tư công và quyết liệt xử lý triệt để, dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng.

đ) Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, người đứng đầu và cá nhân liên quan gây khó khăn, chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công.

Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án.

e) Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ lập Phương án đấu giá, tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án điểm dân cư mới. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai.

f) Mở rộng các hình thức đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đồng bộ, hiện đại; tập

trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tứ Kỳ, nhiệm kỳ 2025-2030, dự án kết nối vùng, kết nối khu trung tâm xã..., góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch đầu tư công **trung hạn giai đoạn 2026-2030**. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, dự án xây dựng chương trình nông thôn mới, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân,...

g) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công khai, chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn xã; UBND xã báo cáo, trình kỳ họp.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực UB MTTQ xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xa;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Ngọc Thành