ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỨ MINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 35/KH-UBND	*Tứ Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Kịch bản (điều chỉnh) giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của UBND phường Tứ Minh

Ngày 10/12/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; theo đó phường Tứ Minh được phân bổ 59 tỷ 901 triệu đồng để thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Công văn số 1013/STC-THQH ngày 05/02/2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn thành phố giao, Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh xây dựng Kịch bản (điều chỉnh) giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tứ Minh năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2026, làm cơ sở để tổ chức triển khai, điều hành và kiểm soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường Tứ Minh;

- Xác định rõ các mốc thời gian, tỷ lệ giải ngân theo từng tháng, từng quý, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, đúng tiến độ, hiệu quả;

- Nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, chủ đầu tư và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2026.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

- Bảo đảm giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn đọng vốn, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án;

- Thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai;

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.

II. KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Đối với các Dự án UBND phường được giao thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư:

Ngày 27/01/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ chủ đầu tư; giao nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó giao Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với một số dự án, công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 các dự án giao UBND phường Tứ Minh làm Chủ đầu tư là 59 tỷ 500 triệu đồng, phấn đấu đến hết ngày 31/01/2027 giải ngân 100% vốn giao, trong đó:

TT	Thời gian	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ giải ngân
1	01 tháng	6.322	11%
2	02 tháng	6.322	11%
3	03 tháng	14.875	25%
4	04 tháng	16.875	28%
5	05 tháng	23.352	39%
6	06 tháng	24.852	42%
7	07 tháng	31.358	53%
8	08 tháng	34.237	58%
9	09 tháng	47.604	80%
10	10 tháng	47.604	80%
11	11 tháng	47.604	80%
12	12 tháng	59.500	100%
	Cả năm ngân sách (đến hết tháng 01/2027)	**59.500**	**100%**

(Chi tiết tại phụ lục 01, 02 kèm theo)

2. Đối các Dự án phường là cấp quyết định đầu tư

Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của phường Tứ Minh được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng giao là 59 tỷ 901 triệu đồng, phấn đấu đến hết ngày 31/01/2027 giải ngân 100% vốn giao, trong đó:

TT	Thời gian	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tỷ lệ giải ngân
1	01 tháng	4.193	7%
2	02 tháng	8.985	15%
3	03 tháng	14.975	25%
4	04 tháng	18.569	31%
5	05 tháng	23.960	40%
6	06 tháng	28.752	48%
7	07 tháng	32.946	55%
8	08 tháng	37.738	63%
9	09 tháng	43.129	72%
10	10 tháng	48.520	81%
11	11 tháng	54.000	90%
12	12 tháng	55.000	92%
	Cả năm ngân sách (đến hết tháng 01/2027)	**59.901**	**100%**

(Chi tiết theo phụ lục 03 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khẩn trương kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố; Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân phường và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cơ quan và đơn vị mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện của cơ quan và đơn vị mình.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường.

2. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân phường, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường: Là cơ quan thường trực, chủ trì, tổng hợp chung báo cáo và so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; kịp thời đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo, điều hành./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính thành phố;
- TT Đảng ủy phường (để b/c);
- TT HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường Tứ Minh;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG TỨ MINH T.P HẢI PHÒNG

Lê Văn Trung