
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÀ TÂY 
 

Số:      /KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tây, ngày      tháng    năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công 04 tháng còn lại của niên độ ngân sách 

2026 trên địa bàn xã Hà Tây 

 

Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND thành 

phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026 (lần 

4); 

Thực hiện Văn bản số 10507/STC-THQH ngày 08/10/2026 của Sở Tài chính 

về việc điều chỉnh kế hoạch kịch bản và giải ngân vốn đầu tư công 04 tháng còn 

lại của niên độ ngân sách 2026. 

Từ thực tế thi công và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã, Ủy ban 

nhân dân xã Hà Tây xây dựng Kịch bản giải ngân vốn đầu tư công 04 tháng còn 

lại của niên độ ngân sách 2026 nhằm hoàn thành giải ngân 100% số kế hoạch đầu 

tư công năm 2026 với một số nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 

04 tháng còn lại của niên độ ngân sách 2026 nhằm hoàn thành giải ngân 100% kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2026.  

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải tuân thủ đúng quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan, Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy 

ban nhân dân thành phố và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã. 

- Phấn đấu giải ngân đúng kế hoạch, đúng khối lượng hoàn thành, không để tồn 

đọng vốn, hạn chế tối đa phải điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện dự án. 

- Thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, kịp 

thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. 

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận được giao 

nhiệm vụ với kết quả giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm công khai, minh bạch 

và hiệu quả sử dụng vốn. 

II. KỊCH BẢN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 04 THÁNG CÒN 

LẠI CỦA NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH 2026 
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1. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của xã Hà Tây được Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao là 71.313 triệu đồng, phấn đấu đến hết 

ngày 31/01/2027 giải ngân 100% vốn giao.  

Trong đó: 

TT Thời gian 
Giá trị giải ngân 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ giải ngân 

theo kế hoạch 

vốn giao đầu 

năm 

Tỷ lệ giải 

ngân bao 

gồm vốn 

bổ sung 

ngày 

25/9/2026 

1 
Thực tế giải ngân 

09 tháng 
42.669 75,7% 59,8% 

2 10 tháng 56.325 90% 78,9% 

3 11 tháng 61.650 95% 86,4% 

4 12 tháng 67.360 100% 94,4% 

5 Tháng 01 năm 2026 71.313 100% 100% 
  

2. Vốn năm 2025 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 38.352 

triệu đồng, phấn đấu hết ngày 31/12/2026 giải ngân 98% kế hoạch vốn giao do 

có 03 dự án không sử dụng hết vốn giao. 

Trong đó: 

TT Thời gian 
Giá trị giải ngân 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ giải ngân 

1 Thực tế giải ngân 09 tháng 29.185 76,1% 

2 10 tháng 30.758 80,2% 

3 11 tháng 33.887 88% 

4 12 tháng 37.584 98% 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm: 

+ Phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và tiến độ 

giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn 

cho từng nội dung công việc, phấn đấu giải ngân ở mức cao hơn phương án tại 

Kế hoạch này và bảo đảm giải ngân hết vốn thanh toán trong niên độ ngân sách 

năm 2026. Kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp 

loại cuối năm 2026 của tập thể, cá nhân có liên quan. 

+ Phân công cán bộ theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện dự án hàng tuần. 

Tổ chức làm việc với các nhà thầu chậm tiến độ (nếu có) để tìm ra nguyên nhân 
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và đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa 

nhân lực, máy móc, thiết bị để đầy nhanh tiến độ thực hiện, gắn với kiểm tra, 

giám sát hiện trường, đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, 

vệ sinh môi trường, an toàn lao động... 

+ Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm 

thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Lập hồ sơ thanh toán ngay 

khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không 

gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 

+ Chấp hành lập, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo 

đúng thời gian quy định để làm căn cứ bố trí, thanh toán dứt điểm khối lượng 

hoàn thành cho dự án. 

- Phòng Kinh tế xã: Chủ động theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án 

để đề xuất, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2026 của dự án không có khả năng 

giải ngân, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án có khả năng giải 

ngân hết vốn bổ sung (nếu có).  

2. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

- Phòng Kinh tế xã: Chủ trì hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám 

sát chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy 

định của pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đề cao kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám 

sát, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, 

cản trở, thiếu trách nhiệm trong thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.  

3. Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của 

Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; vận động các hộ dân tự nguyện 

hiến đất, tài sản trên đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, sớm bàn giao mặt 

bằng để tổ chức thi công.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

- Tiếp tục quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết 

quả đã đạt được trong thời gian qua và khẩn trương kiên quyết, kiên trì khắc 

phục những mặt còn hạn chế, bất cập; nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, 

hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2026 theo các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Văn bản chỉ đạo 

của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố; Đảng 

uỷ, Hội đồng nhân dân xã và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cơ quan và đơn vị mình, 

kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ 
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chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện 

của cơ quan và đơn vị mình. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất các nội 

dung mới phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, gửi về Phòng Kinh tế xã 

để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã. 

2. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân 

dân xã, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã tăng cường giám sát thực hiện các 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3. Giao cho Phòng Kinh tế xã: Là cơ quan thường trực, chủ trì, tổng hợp 

chung báo cáo và so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc 

của các cơ quan, đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; kịp 

thời đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo, điều hành./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính Tp. Hải Phòng; 

- TT. Đảng ủy xã (để b/c);  

- TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tâm 
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