
Phụ lục I 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     tháng      năm 2026 của UBND thành phố) 

STT Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Nội dung nhiệm vụ/việc phải làm Thời hạn thực 
hiện Sản phẩm, kết quả 

1 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

Sở Tài chính, Sở Xây 
dựng; các Ban QLDA; 
Công ty TNHH MTV 
KTCTTL Hải Dương; 
UBND cấp xã 

Chủ trì đôn đốc, rà soát, tổng hợp danh mục dự án, 
hạng mục công trình; xác định quy mô, tổng mức đầu 
tư, phân tách nguồn vốn; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 
và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực 
hiện. 

Thường xuyên; 
hoàn thiện các nội 
dung theo chỉ đạo 
của UBND thành 
phố trong tháng 
5/2026 và cập 
nhật trong quá 
trình thực hiện 

Dự thảo/hoàn thiện Kế hoạch; 
báo cáo tổng hợp danh mục 
dự án, nguồn vốn, tiến độ; 
báo cáo định kỳ, đột xuất cho 
UBND thành phố 

2 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

Sở Xây dựng, Sở Tài 
chính, UBND cấp xã và 
các đơn vị liên quan 

Rà soát, đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng 
quỹ đất dôi dư sau nắn chỉnh kênh; hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
giải phóng mặt bằng theo quy định. 

Từ năm 2026 và 
trong suốt quá 
trình triển khai các 
dự án 

Báo cáo đề xuất phương án 
quản lý quỹ đất; văn bản 
hướng dẫn, đôn đốc; báo cáo 
xử lý vướng mắc về đất đai, 
GPMB 

3 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 

Sở Xây dựng, Sở Tài 
chính, Công an thành 
phố, UBND cấp xã và 
các đơn vị liên quan 

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý tình 
trạng xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp vào hệ 
thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. 
 

Thường xuyên 
Văn bản chỉ đạo, đôn đốc; kết 
quả kiểm tra, giám sát; báo 
cáo tình hình thực hiện 

4 Sở Xây dựng 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; Ban Quản lý 
Khu kinh tế Hải Phòng; 
Sở Công Thương; 
UBND cấp xã 

Rà soát quy hoạch thoát nước, nhu cầu thu gom, xử lý 
nước thải; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các hệ thống 
thu gom, trạm xử lý nước thải tập trung; theo dõi, đôn 
đốc các dự án xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống 
Bắc Hưng Hải. 

Thường xuyên 

Báo cáo rà soát; đề xuất danh 
mục công trình ưu tiên; 
phương án quản lý, vận hành 
trạm xử lý nước thải sau đầu 
tư 

5 
Ban Quản lý Khu kinh tế 
Hải Phòng, Sở Công 
thương 

Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, 
UBND cấp xã 

Chỉ đạo, đôn đốc các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp có hoạt động xả nước thải vào hệ thống Bắc 
Hưng Hải thực hiện đầu tư, hoàn thiện công trình thu 
gom, xử lý nước thải theo đúng nội dung dự án được 
phê duyệt. 

Thường xuyên 

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc; kết 
quả kiểm tra, giám sát; báo 
cáo tình hình thực hiện của 
các KCN, CCN 
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STT Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Nội dung nhiệm vụ/việc phải làm Thời hạn thực 
hiện Sản phẩm, kết quả 

6 Sở Tài chính 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Xây dựng và 
các đơn vị liên quan 

Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công, vốn 
sự nghiệp có tính chất đầu tư và các nguồn vốn hợp 
pháp khác.  

Theo tiến độ xây 
dựng kế hoạch 
đầu tư công, dự 
toán ngân sách 
hằng năm và giai 
đoạn 2026-2030 

Báo cáo tham mưu UBND 
thành phố về nguồn vốn, khả 
năng cân đối vốn thực hiện  

7 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Hải 
Phòng; Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công 
nghiệp Hải Phòng và các 
Chủ đầu tư khác 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Tài chính, Sở 
Xây dựng, UBND cấp 
xã 

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư; 
tổ chức lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị các điều kiện để 
khởi công các dự án, công trình theo tiến độ được 
duyệt. 

Theo mốc tiến độ 
từng dự án; ưu 
tiên các dự án 
khởi công dịp 
chào mừng Quốc 
khánh 02/9 

Hồ sơ chủ trương đầu tư/dự 
án đầu tư; hồ sơ lựa chọn nhà 
thầu; công trình được khởi 
công đúng tiến độ 

8 
Công ty TNHH MTV 
Khai thác công trình 
thủy lợi Hải Dương 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, các Ban QLDA, 
UBND cấp xã 

Rà soát hiện trạng kênh trục, công trình thủy lợi, vị trí 
xung yếu; đề xuất phương án kỹ thuật, nhu cầu đầu tư 
cải tạo, nâng cấp; phối hợp quản lý, vận hành, tiếp 
nhận công trình sau đầu tư theo quy định. 

Thường xuyên và 
theo tiến độ dự án 

Báo cáo hiện trạng, đề xuất 
kỹ thuật; phối hợp triển khai 
dự án; phương án quản lý, 
vận hành công trình 

9 UBND cấp xã 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Xây dựng, 
các Ban QLDA, Công ty 
TNHH MTV KTCTTL 
Hải Dương 

Rà soát hiện trạng thoát nước, nhu cầu đầu tư thu gom, 
xử lý nước thải trên địa bàn; tổ chức GPMB theo thẩm 
quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân không xả thải 
trực tiếp vào hệ thống Bắc Hưng Hải; quản lý, bảo vệ 
công trình thủy lợi trên địa bàn. 

Thường xuyên; 
thực hiện ngay từ 
năm 2026 

Báo cáo rà soát hiện trạng, 
nhu cầu đầu tư; hồ sơ GPMB; 
kết quả tuyên truyền, quản lý, 
bảo vệ công trình 

10 Các sở, ban, ngành, đơn 
vị liên quan 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối 
hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; chịu 
trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND 
thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thường xuyên 
Tiến độ triển khai bảo đảm 
yêu cầu; các vướng mắc được 
xử lý, tham mưu kịp thời 
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