

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen
đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải**

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 122/TTr-KT, ngày 10/10/2025 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải với nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cấp cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch, đặc khu Cát Hải nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp mặt đường, đồng thời duy trì khả năng khai thác của tuyến đường và chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

a. Tuyến đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh

- Cải tạo lại tuyến đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh theo quy mô hiện có: Tuyến chính 1.175m (Đầu tuyến là nút giao với đường Hà Sen (Km0+00); Điểm cuối tuyến giao với đường Tùng Dinh (Km 1+175)), mặt cắt ngang đường rộng 16,5m – 18m, trong đó mặt đường rộng 12m, hè bên phải rộng 3m, hè bên trái phía núi) rộng 1,5 - 3m.

- Kết cấu mặt đường: Thiết kế thảm mặt đường bề rộng theo hiện trạng bằng bê tông nhựa nóng C12.5 dày trung bình 7cm

- Kết cấu hè, bó vỉa đan rãnh:

- + Thay mới bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn tại những vị trí bị vỡ, hỏng; thay mới đan rãnh biên bằng bê tông đúc sẵn. Lát hè bằng gạch terrazo tại những khu vực hỏng.

- Cải tạo hệ thống thoát nước:

- + Rãnh thoát nước địa hình: Dọn sạch đất đá, cỏ cây lòng rãnh và thêm rãnh vào đến chân ta luy đào. Xây lại những khu vực thành rãnh bị hư hỏng.

- + Hệ thống thoát nước mặt đường: Cơi các ga dưới đường, trên hè bằng với mặt đường và mặt hè mới, thay miệng thu nước của các ga thu, thay lưới chắn rác, thay các tấm đan nắp ga bị hỏng.

- Điện chiếu sáng: Lắp đặt 08 cột điện chiếu sáng bị hỏng, sử dụng đèn led 150w dimming 5 cấp.

- Cây xanh: Trồng bổ sung cây xanh.

- Sửa chữa, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên tuyến.

b. Tuyến đường 1/4

- Cải tạo đoạn tuyến quảng trường trung tâm du lịch và xử lý các vị trí lún, nứt trên tuyến: Thảm mặt đường bề rộng theo hiện trạng bằng bê tông nhựa nóng C12.5 dày trung bình 7cm; thay miệng thu nước của các ga thu, thay lưới chắn rác, thay các tấm đan nắp ga bị hỏng; Nạo vét các ga, bề kỹ thuật dưới đường.

- Sửa chữa, hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên tuyến.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư sơ bộ: 14.929 triệu đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm hai mươi chín triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách đặc khu (vốn đầu tư công).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- + Quý IV/2025: Lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu các bước thực hiện dự án. Tổ chức triển khai thi công xây dựng.

- + Quý I-II/2026: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng.
- + Quý II-III/2026: Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Quyết toán hoàn thành công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải làm chủ đầu tư, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo đúng chủ trương được quyết định, tính toán lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với công năng sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

- Giao Phòng Kinh tế tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thực hiện, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT (5b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện