

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long,
đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 157-TB/ĐU ngày 30/6/2026 của Đảng ủy đặc khu Cát Hải về ý kiến của Thường trực Đảng ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 29/6/2026;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 05/TTr-KT, ngày 07/7/2026 về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1) với nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô đầu tư:

Điều chỉnh thay thế quy mô đầu tư theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải như sau:

Nâng cấp, cải tạo tuyến đê bao phía Nam Phù Long giai đoạn 1, chiều dài trung bình 350m, bao gồm các hạng mục:

- Nâng cấp, cải tạo lại tuyến đê đảm bảo phòng chống lụt bão theo quy định về thiết kế đê biển, mặt cắt ngang đê có dạng mái nghiêng, thân đê đắp

bằng đất, cao trình đỉnh đê (+4.30) kết hợp với tường BTCT chắn sóng, đỉnh tường chắn sóng có cao trình (+5.0). Bề rộng mặt đê B=5m gia cố bằng bê tông. Mái đê phía biển m=3, mái đê phía đồng m=2. Gia cố kè bảo vệ mái đê phía biển bằng cấu kiện bê tông KT (0,5x0,5x0,3)m dưới lớp lớp đá dăm dày 20cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật. Gia cố chân khung kè bằng hàng ống buy BTCT M300 D1000 dài 2m bên trong thả đá hộc, phía bên ngoài hàng ống buy là lăng thể đá hộc hộ chân.

- Xây dựng lại 01 cống điều tiết nước: Cống 01 cửa x2,0m, cao độ đáy cống (-0.50), kết cấu cống hộp bằng BTCT M300, xử lý nền bằng cọc BTCT và 02 hàng cừ chống thấm phía thượng và hạ lưu cống, cửa van phẳng kết cấu bằng thép không gỉ, máy đóng mở bằng vít điện, mái đê phía sông và phía đồng được gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn trong khung BTCT.

2. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là **54.604 triệu đồng** (tăng 13.748 triệu đồng so với Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải được duyệt là 40.856 triệu đồng).

3. Địa điểm thực hiện dự án

Thôn Phù Long, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

4. Tiến độ thực hiện dự án

- Quý IV/2025: Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư;
- Quý I-II/2026: Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh;
- Quý III/2026: Khảo sát, lập dự án, thẩm định và phê duyệt dự án. Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Quý IV/2026-III/2027: Tổ chức triển khai thi công xây dựng.
- Quý IV/2027: Hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng. Quyết toán vốn đầu tư dự án.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1) theo đúng chủ trương được quyết định, tính toán lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với công năng sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

- Giao các Phòng: Kinh tế, Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao Phòng Văn hóa – Xã hội công khai quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đặc khu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng các phòng: Kinh tế, Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Như điều 3;
- Phòng VH-XH (để công khai);
- Lưu: VT, KT (5b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện