

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án
Dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Báo cáo số 25/BC-KT, ngày 15/9/2026 về việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống cống thoát nước mặt từ đường Hà Sen đến đường Tùng Dinh và đường 1/4 trung tâm du lịch đặc khu Cát Hải.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải.
- Địa điểm xây dựng: Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian khởi công – hoàn thành: Tháng 12/2025 - Tháng 5/2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	10.941.402.000	10.198.648.000
1. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	0.0	0.0
2. Xây dựng	9.062.886.000	8.954.792.000
3. Thiết bị	0.0	0.0
4. Quản lý dự án	342.577.000	274.000.000
5. Tư vấn đầu tư xây dựng	892.126.000	884.295.000
6. Chi phí khác	121.291.000	85.561.000
7. Dự phòng	522.522.000	0.0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số: 1+2+3+4	10.941.402.000	10.198.648.000
1	Vốn đầu tư công	10.941.402.000	10.198.648.000
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	10.941.402.000	10.198.648.000
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác		
2	Vốn chi thường xuyên		
3	Vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công		
4	Vốn khác		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 10.198.648.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số: 1+2+3+4	10.198.648.000	
1	Vốn đầu tư công	10.198.648.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	10.198.648.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác		
2	Vốn chi thường xuyên		
3	Vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công		
4	Vốn khác		

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 14/8/2026:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 1.591.648.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

2.1. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Đơn vị tiếp nhận tài sản: Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải.
- Được phép ghi tăng tài sản, số tiền: 10.198.648.000 đồng.
- Loại tài sản: Tài sản dài hạn.

2.2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải có trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng của quá trình đầu tư thực hiện dự án để quản lý theo quy định.

3. Giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng phòng Giao dịch số 2 – Kho bạc nhà nước khu vực III, Giám đốc Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Như Điều 4;
- Công TTĐT đặc khu (để công khai);
- Lưu: VT, KT (05b).

CHỦ TỊCH

Phan Viết Điện

PHỤ LỤC TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị phê duyệt quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày 14/8/2026		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
	Tổng số		10.198.648.000	8.607.000.000	1.591.648.000		
1	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông công chính Hải Phòng.	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	20.330.000	0	20.330.000		
		Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	440.207.000	400.000.000	40.207.000		
2	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Duyên Hải	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	30.088.000	20.000.000	10.088.000		
3	Công ty TNHH xây dựng Sơn Phúc	Lập HSMT và đánh giá HSDT	31.358.000	28.000.000	3.358.000		
4	Công ty Cổ phần thiết kế và Xây dựng Đại Dương	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	18.126.000	16.000.000	2.126.000		
5	Công ty Cổ phần Bạch Đằng INVEST	Xây lắp	8.954.792.000	7.570.000.000	1.384.792.000		
6	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Phòng	Tư vấn giám sát	344.186.000	280.000.000	64.186.000		
7	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á	Kiểm toán độc lập	66.012.000	19.000.000	47.012.000		
8	Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải	Quản lý dự án	274.000.000	274.000.000	-		
9	Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường	Thẩm định dự án	908.000		908.000		
10	Phòng Kinh tế	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	18.641.000		18.641.000		