

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025
của Ủy ban nhân dân thành phố (lần 2)

Thực hiện Thông báo số 620/TB-VP ngày 03/11/2025 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường sau cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2025,

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai đến ngày 05/11/2025 như sau:

Kế hoạch được phê duyệt có tổng số 64 nhiệm vụ trong 4 phụ lục, với tổng nhu cầu kinh phí năm 2025 là: 348,548 tỷ đồng:

1. Danh mục nhiệm vụ thường xuyên

- Tổng số 19 nhiệm vụ của 10 cơ quan, đơn vị, trong đó:
 - + 14 nhiệm vụ tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thuê đã được phê duyệt từ những năm trước, năm 2025 chỉ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng công việc thực tế.
 - + 5 nhiệm vụ bắt đầu triển khai trong năm 2025, đang triển khai theo tiến độ.
- Kinh phí (triệu đồng):

Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ
700.840	223.361	207.312	37.193

2. Danh mục nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025

- Tổng số 20 nhiệm vụ: Nguồn CNTT: 18 nhiệm vụ; nguồn quỹ phát triển của đơn vị: 02 nhiệm vụ. trong đó:
 - + 04 nhiệm vụ tiếp tục triển khai theo Kế hoạch thuê đã được phê duyệt từ những năm trước, năm 2025 chỉ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng công việc thực tế.
 - + 16 nhiệm vụ bắt đầu triển khai trong năm 2025: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành (nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ); 12 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ; 02 nhiệm vụ đề xuất dừng triển khai, xin chuyển sang năm 2026 (Nhiệm vụ: Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường chất

lượng thành phố Hải Phòng do chưa có hướng dẫn xây dựng CSDL quốc gia, kinh phí: 3,5 tỷ đồng; nhiệm vụ: Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành phố Hải Phòng của Sở Khoa học và Công nghệ, kinh phí: 9 tỷ đồng); 01 nhiệm vụ đề xuất rút ra khỏi Kế hoạch 215/KH-UBND (nhiệm vụ: Xây dựng Đề án di sản số Quần đảo Cát Bà, kinh phí: 495 triệu đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đã báo cáo, đề xuất tại Văn bản số 5796/SVHTTDL-QBXT&PTTNDL ngày 4/11/2025).

- Kinh phí (triệu đồng):

Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ
82.927	32.435	70.328	34.845

3. Danh mục nhiệm vụ nguồn sự nghiệp CNTT

- Tổng số 24 nhiệm vụ: 03 nhiệm vụ đã hoàn thành; 21 đang triển khai theo đúng tiến độ.

- Kinh phí (triệu đồng):

Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ
95.210	30.226	39.852	39.852

4. Nhiệm vụ nguồn đầu tư công

Có 01 nhiệm vụ, đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, kinh phí năm 2025 đã phân bổ đủ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ: 31.056 triệu đồng.

(Chi tiết theo các danh mục gửi kèm).

5. Khó khăn, vướng mắc

- Nhiệm vụ “Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường chất lượng thành phố Hải Phòng”: Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định ngày 11/9/2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, ngày 23/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 214/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, trong đó cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cần thực hiện rà soát phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC. Ngày 26/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Văn bản số 240/ CCTĐC-QLĐL xin ý kiến xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thành phố Hải Phòng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời. Ngoài ra, nhiệm vụ đang triển khai theo thiết kế 2 bước. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển nhiệm vụ sang năm 2026.

- Nhiệm vụ “Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành phố Hải Phòng của Sở Khoa học và Công nghệ”: Nhiệm vụ này đã đề xuất triển khai từ năm 2024,

do nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc triển khai của dự án nên Sở Khoa học và Công nghệ xin dừng thực hiện trong năm 2025, đề xuất chuyển nhiệm vụ sang năm 2026.

- Một số nhiệm vụ đang triển khai nhưng tiến độ còn chậm do có quy định mới tại Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác. Các đơn vị triển khai còn lúng túng khi lập thuyết minh nhiệm vụ và dự toán.

6. Đề xuất, kiến nghị

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành theo đúng Kế hoạch đã đề ra.

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (b/c);
- Văn phòng UBND thành phố;
- Giám đốc, PGĐ N.C.Thắng, PGĐ V.Đ.Thắng;
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Cao Thắng

Phụ lục 1
DANH MỤC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYỀN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) _____

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
I	Sở Khoa học và Công nghệ		107,542	39,542	21,454	11,834		
1	Mua bản quyền phần mềm MS Office cho các cơ quan nhà nước thành phố	2025	6,500		6,500		Đang triển lựa chọn nhà thầu	31/12/2025
2	Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý không gian thành phố	2023-2026	29,770	29,770	9,784	9,784	Đang nghiệm thu	31/12/2025
3	Thuê dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây phục vụ triển khai chính quyền số thành phố	2023-2025	9,772	9,772	4,100	2,050	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
4	Tổ chức Đoàn công tác của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đi học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị, địa phương	2025	500		500		Đã lập dự toán	31/12/2025
5	Thuê hệ thống Hội nghị truyền hình cho UBND cấp xã, phường và đặc khu (phòng hội trường)	2025-2028	61,000		570		Hoàn thành khảo sát hiện trạng, đã lập thuyết minh và dự toán	31/12/2025
II	Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy		1,645	1,645	593	593		
6	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm giám sát, quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội, báo chí trong và ngoài nước	Thuê dịch vụ 03 năm (2024-2026)	1,645	1,645	593	593	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
III	Sở Giáo dục và Đào tạo		28,408	28,408	8,251	6,560		

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
7	Triển khai đề án ký số ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, học bạ điện tử của ngành.	Thuê dịch vụ 03 năm (2023-2025)	12,414	12,414	4,105	3,570	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
8	Triển khai CSDL tuyển sinh đầu cấp ngành Giáo dục thành phố	Thuê dịch vụ 03 năm (2024-2026)	8,080	8,080	2,294	1,548	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
9	Triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (Cổng chính và 800 cổng thành phần, bảo đảm kết nối với Cổng thành phố)	Thuê dịch vụ 05 năm (2024-2028)	7,914	7,914	1,852	1,442	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
IV	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố		5,696	5,696	1,901	1,901		
10	Tổng đài 1022	Thuê dịch vụ 03 năm (2023-2025)	5,696	5,696	1,901	1,901	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
V	Sở Tài chính		2,845	2,845	893,6	843,4		
11	Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng	Thuê dịch vụ 03 năm (2023-2025)	1,622	1,622	526,2	476	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
12	Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng	Thuê dịch vụ 03 năm (2023-2025)	1,223	1,223	367,4	367,4	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
VI	Sở Y tế		406,763	8,809	155,215	1,727		
13	Triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý Y tế cơ sở	Thuê dịch vụ 05 năm (2023-2027)	8,809	8,809	1,727	1,727	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
14	Thuê dịch vụ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế	Thuê dịch vụ 05 năm (2025-2029)	397,954		153,488		Đang lập kế hoạch thuê, phê duyệt nhiệm vụ mua sắm.	31/12/2025
VII	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HDND thành phố		14,453	14,453	1,604	0		
15	Kỳ họp số di động HDND thành phố	Thuê dịch vụ 05 năm (gói phần mềm, 2022-2026)	9,417	9,417	753		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
16	Phần mềm kỳ họp số HDND các quận, huyện	Thuê dịch vụ 03 năm (2023-2026)	5,036	5,036	851		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
VIII	Sở Xây dựng		118,084	118,084	16,000	13,735		
	Nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh.	Thuê dịch vụ 05 năm (2023-2029)	118,084	118,084	16,000	13,735	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
IX	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch		3,879	3,879	1,293			
	Triển khai hệ thống thông tin nguồn	2024-2026	3,879	3,879	1,293		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
X	Trường Chính trị Tô Hiệu		11,525	0	107	0		
19	Triển khai các hệ thống phục vụ quản trị, điều hành, giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị Tô Hiệu	Thuê dịch vụ 05 năm (2025-2030)	11,525		107		Đang điều chỉnh thuyết minh và dự toán theo ý kiến của Sở KHCN ngày 29/10/2025	31/12/2025

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
	TỔNG		700,840	223,361	207,312	37,193		

Phụ lục 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) _____

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
A	Nguồn CNTT		66,087	32,435	47,728	12,245		
I	Ban Tổ chức Thành uỷ		3,000		39			
1	Triển khai phần mềm “Chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng”	2025-2029	3,000		39		Đang hoàn thiện thuyết minh và dự toán	31/12/2025
II	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố		3,000		3,000			
2	Xây dựng phần mềm Theo dõi tiến độ giải ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát triển kinh tế xã hội.	2025	3,000		3,000		Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	31/12/2025
III	Sở Khoa học và Công nghệ		14,000		14,000			
3	Xây dựng chiến lược dữ liệu thành phố Hải Phòng	2025	500		500		Đã phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	31/12/2025
4	Kiểm toán các nhiệm vụ chuyển đổi số	2025	1,000		1,000		Đang lập dự toán	31/12/2025
5	Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo lường chất lượng thành phố Hải Phòng	2024-2025	3,500		3,500		Dừng triển khai, do chưa có hướng dẫn xây dựng CSDL quốc gia nên không kịp triển khai trong năm 2025	Đề xuất dừng, chuyển 2026
6	Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành phố Hải Phòng	2024-2025	9,000		9,000		Dừng triển khai, đề xuất chuyển 2026	Đề xuất dừng, chuyển 2026
IV	Sở Nông nghiệp và Môi trường		10,026	8,526	6,600	3,821		

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
7	Số hóa và quản lý giám sát hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản	2025	1,500		1,500		Đang hoàn thiện Báo cáo KTKT, ngày 9/10/2025, Sở KH-CN gửi văn bản đề nghị hoàn thiện thiết kế cơ sở	31/12/2505
8	Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường; hệ thống thông tin báo cáo về môi trường của thành phố Hải Phòng	2023-2025	8,526	8,526	5,100	3,821	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
V	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1,836		1,836			
9	Ứng dụng giải pháp công nghệ để thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt, thu phí tự động không dừng tại bãi đỗ xe khu di tích Côn Sơn	2025	1,341		1,341		Đang hoàn thiện thuyết minh và dự toán, ngày 23/10/2025, Sở KH-CN gửi văn bản cho ý kiến về thuyết minh và dự toán lần 2	31/12/2025
10	Xây dựng Đề án di sản số Quần đảo Cát Bà	2025	495		495		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đã báo cáo, đề xuất UBND đưa nội dung này ra khỏi danh mục các nhiệm vụ cần thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố (Công văn số 5796/SVHTTDL-QBXT&PTTNDL ngày 4/11/2025)	Đề xuất rút khỏi KH 215
VI	Sở Tư pháp		9,054	9,054	4,603	4,603		
11	Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công chứng	2024-2025	9,054	9,054	4,603	4,603	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
VII	Sở Tài chính		7,717	7,717	5,913	3,821		

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
12	Chính lý, sổ hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư	2024-2025	7,717	7,717	5,913	3,821	Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
VIII	Sở Công thương		6,192	6,192	1,232			
13	Sổ hóa và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống lưới điện hiện trạng từ cấp điện áp 110kV trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng”	2023-2025	6,192	6,192	1,232		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
IX	Bộ Chỉ huy quân sự thành phố		2,000		2,000			
14	Xây dựng phần mềm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ	2025	2,000		2,000		Đã hoàn thành nhiệm vụ theo KH của Tây Hải Phòng	Hoàn thành
X	Công an thành phố		2,056		2,056			
15	Mua sắm thiết bị phục vụ thực hiện Đề án 06/CP của Chính Phủ	2025	2,056		2,056		Đang thẩm định giá	31/12/2025
XI	Thành đoàn Hải Phòng		946	946	189			
16	Triển khai bản đồ số "Thanh niên Hải Phòng vì một Việt Nam xanh"	2024-2025	342	342	68		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
17	Triển khai bản tin số "Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp”	2024-2025	604	604	121		Thanh toán theo hợp đồng đã ký kết và khối lượng thực tế	31/12/2025
XII	Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng		6,260		6,260			
18	Nâng cấp, mở rộng tính năng và ứng dụng triển khai trợ lý ảo (AI) phục vụ công tác điều hành của Ban Quản lý khu kinh tế trên hệ thống quản trị và điều hành E-Heza	2025	6,260		6,260		Đang lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật	31/12/2025
B	Nguồn quỹ phát triển của đơn vị		22,600		22,600	22,600		
XIII	Bệnh viện đa khoa Hải Dương		19,700		19,700	19,700		

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
1	Thuê hệ thống phần mềm chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương giai đoạn 2025-2028.	2025-2028	19,700		19,700	19,700	Đã ký hợp đồng với nhà thầu lập Kế hoạch thuê	31/12/2025
XIV	Đại học Hải Dương		2,900		2,900	2,900		
2	Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản trị, quản lý và tổ chức đào tạo của Trường đại học Hải Dương.	2025	2,900		2,900	2,900	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thực hiện quy trình ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu vào tháng 11/2025	31/12/2025
	TỔNG		82,927	32,435	70,328	34,845		

Phụ lục 3
DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN SỰ NGHIỆP CNTT
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCN ngày 05/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)*_____

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
1	Thuê đường truyền Leased Line Internet phục vụ vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố; Thuê đường truyền Leasedline internet phục vụ vận hành Trung tâm dữ liệu thành phố	2025	480		480	480	Đã ký hợp đồng, đang tiến hành bổ sung phụ lục hợp đồng do thay đổi thông tin đơn vị sau sáp nhập. Hoàn thiện thanh toán trong quý IV/2025	31/12/2025
2	Tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số; Tập huấn vận hành Hệ thống chính quyền số thành phố; Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa trong cơ quan nhà nước	2025	2,000		2,000	2,000	Hoàn thành tập huấn cho CBCCVC, Tổ CNS cộng đồng về chuyển đổi số; Hoàn thành Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tập huấn vận hành Hệ thống chính quyền số thành phố:Đã ký hợp đồng, đang thực hiện.	31/12/2025
3	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp	Thuê dịch vụ 5 năm (2025-2030)	101		101	101	Đang lập thuyết minh dự toán của nhiệm vụ	31/12/2025
4	Chi phí duy trì bản quyền Window Server 2019, Office 2016 phục vụ Kho dữ liệu cho công dân, tổ chức thuộc dự án Chính quyền số; Chi phí duy trì tài khoản Apple Dev	2025	103		103	103	Đã xây dựng kế hoạch, dự toán; Đang lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025	30/11/2025

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
5	Quản trị, vận hành các Hệ thống: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; Chuyên trang Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng; Cổng Thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do thành phố Hải Phòng; Hệ thống quản lý mã độc tập trung; Hệ thống Thông tin nguồn	2025	800		800	800	Đã ký Hợp đồng, đang triển khai. (02 nhiệm vụ Cổng Thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do thành phố Hải Phòng; Hệ thống quản lý mã độc tập trung đã xin dừng không thực hiện do chuyển nhiệm vụ sang đơn vị khác quản lý). - Quản trị, vận hành, khai thác Chuyên trang chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025: 199.836.000đ Đã ký Hợp đồng từ tháng 8/2025 đang tiếp tục triển khai và thanh toán trong T12/2025. Đang triển khai các nhiệm vụ trong hợp đồng: Tổng hợp các tin, bài, ảnh. Đảm bảo số lượng, tiến độ; - Quản trị, vận hành hệ thống thông tin giải quyết THHC năm 2026: 99.000.000 đã kí hợp đồng triển khai, tiếp tục thực hiện và thanh toán trong tháng 12/2025. - Quản trị vận hành hệ thống thông tin nguồn thành phố Hải Phòng năm 2025: 49.459.838đ (đã ký Hợp đồng triển khai nhiệm vụ, cuối tháng 12 tiến hành nghiệm thu thanh toán).	31/12/2025
6	Quản trị, vận hành Dự án chính quyền số thành phố	2025	2,000		2,000	2,000	Hoàn thành, đã thanh toán đợt 1	Hoàn thành

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
7	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” và tập huấn khai thác, quản trị vận hành, cài đặt cấu hình	Thuê dịch vụ 5 năm (2024-2029)	11,757	11,757	1,584	1,584	Hoàn thành	Hoàn thành
8	Triển khai hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu không gian địa lý phục vụ mục tiêu xây dựng hệ thống (GIS) dùng chung toàn thành phố Hải Phòng	2024-2025	6,868	6,868	2,640	2,640	Đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy mô	31/12/2025
9	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 đối với Trung tâm dữ liệu thành phố Hải Phòng”	Thuê dịch vụ 3 năm (2024-2027)	11,601	11,601	3,715	3,715	Thực hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, thanh toán khối lượng thực tế	31/12/2025
10	Tổ chức diễn đàn ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng	2025	1,500		1,500	1,500	Đang triển khai Xây dựng và trình duyệt kế hoạch Tổ chức diễn đàn ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng. Xây dựng các phương án tổ chức	31/12/2025
11	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin bổ sung tính năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố	Thuê dịch vụ 4 năm (2025-2028)			229	229	Đang xây dựng kế hoạch thuê	31/12/2025
12	Thuê Hệ thống báo cáo hiệu năng hoạt động Hạ tầng CNTT	Thuê dịch vụ 3 năm	6,000		1,000	1,000	Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp đồng từ 1/11/2025, đang triển khai dịch vụ	1/11/2025

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
13	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng cấp thành phố, cấp phường, cấp xã, đặc khu	Thuê dịch vụ 3 năm	7,500		2,000	2,000	Thực hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, thanh toán khối lượng thực tế	31/12/2025
14	Thuê hệ thống Hội nghị truyền hình cho UBND cấp xã, phường và đặc khu	Thuê dịch vụ 3 năm			2,000	2,000	Thực hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, thanh toán khối lượng thực tế	31/12/2025
15	Thuê hệ thống điều hành thông minh IOC TP Hải Phòng	Thuê dịch vụ 3 năm	7,500		2,000	2,000	Thực hiện theo Kế hoạch đã phê duyệt, thanh toán khối lượng thực tế	31/12/2025
16	Thuê hệ thống Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương (Dùng hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành)	Thanh toán khối lượng			2,500	2,500	Thanh toán khối lượng	Hoàn thành
17	Thuê dịch vụ giám sát an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm dữ liệu của thành phố tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông	Thuê dịch vụ 3 năm			3,200	3,200	SOC: thanh toán theo khối lượng nhiệm vụ	31/12/2025
18	Thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin độc lập cho Trung tâm dữ liệu của thành phố tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông	Thuê dịch vụ 3 năm	6,000		2,500	2,500	Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp đồng từ 1/11/2025, đang triển khai dịch vụ	30/11/2025
19	Duy trì, vận hành Trung tâm dữ liệu của tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông	Thuê dịch vụ 3 năm			1,500	1,500	Đã được giao nhiệm vụ từ tháng 1/2025. Thực hiện theo tiến độ thường xuyên hàng tháng.	31/12/2025
20	Tổ chức ngày Chuyển đổi số của thành phố (26/3) và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10)				500	500	Đã ký hợp đồng, thực hiện phát động hưởng ứng ngày CDS quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 11.	30/11/2025

TT	Tên nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán được duyệt	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
21	Thuê phần mềm Quản lý công việc và theo dõi triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị	Thuê dịch vụ 3 năm	3,500		500	500	Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp đồng từ 1/11/2025, đang triển khai dịch vụ	30/11/2025
22	Thuê hạ tầng và gia hạn bản quyền phần mềm Trung tâm dữ liệu thành phố	Thuê dịch vụ 3 năm	20,000		5,000	5,000	Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp đồng từ 1/11/2025, đang triển khai dịch vụ	30/11/2025
23	Thuê dịch vụ Bảo trì thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tại Xứ Đông	Thuê dịch vụ 3 năm	9,000		1,500	1,500	Lựa chọn xong nhà thầu, đã ký hợp đồng từ 1/11/2025, đang triển khai dịch vụ	30/11/2025
	TỔNG		95,210	30,226	39,852	39,852		

Phụ lục 4
DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2025 của
Ủy ban nhân dân thành phố)

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí	DT được duyet	Nhu cầu KP 2025	KP 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành
1	Triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025	Sở Khoa học và Công nghệ	2022-2025	31236		31.056	31.056	Đã ký hợp đồng gói thầu chính, đang triển khai thực hiện hợp đồng	31/12/2025
	TỔNG			31.236		31.056	31.056		

Phụ lục 4 DANH MỤC NHIỆM VỤ NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2025 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Nhu cầu kinh phí năm 2025	Kinh phí năm 2025 đã phân bổ	Tiến độ tính đến 05/11/2025
1	Triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025	Sở Khoa học và Công nghệ	2022-2025	31.056	31.056	
	TỔNG			31.056	31.056	