

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ÁI QUỐC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3564 /UBND-KT, HT & ĐT

Ái Quốc, ngày 19 tháng 9 năm 2026

V/v chấn chỉnh công tác quyết toán và rút ngắn thời gian quyết toán vốn đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND & UBND phường;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng – Đô thị phường;
- Các đơn vị được giao chủ đầu tư dự án trên địa bàn phường;

Căn cứ Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án.

Thực hiện Công văn số 2089/UBND-TC ngày 15/9/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chấn chỉnh công tác quyết toán và rút ngắn thời gian quyết toán vốn đầu tư dự án nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc yêu cầu Chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thực hiện lập hồ sơ quyết toán ngay đối với các gói thầu/hợp đồng đã đủ điều kiện; không chờ nghiệm thu, bàn giao toàn bộ dự án mới bắt đầu lập hồ sơ. Không lập tờ trình đề nghị quyết toán khi chưa có hồ sơ hoặc chưa tập hợp đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

2. Đối với các dự án được phê duyệt thực hiện gói Kiểm toán độc lập, Chủ đầu tư ký hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thực hiện sớm các nội dung kiểm toán, tránh nguyên nhân chậm quyết toán do đang thực hiện gói thầu này.

3. Khẩn trương thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại Kết luận của thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra (nếu có) trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

4. Về thời gian lập hồ sơ quyết toán: Phần đầu giảm tối thiểu 50% thời gian lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ.

(Gửi kèm Công văn số 2089/UBND-TC ngày 15/9/2026 của UBND thành phố Hải Phòng)

Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy (đề b/c);
- CT, PTC UBND phường;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Thảo