

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ
Về tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng và công tác chuẩn bị
các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS Thái Sơn

Ngày 09/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án và làm việc về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS Thái Sơn. Sau khi nghe Ban Giám hiệu trường THCS Thái Sơn, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão, Văn phòng HĐND & UBND xã (*đơn vị chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng tại trường THCS Thái Sơn*) báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận cấp ủy, Ban Giám hiệu Trường THCS Thái Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão, Văn phòng HĐND và UBND xã đã tích cực phối hợp, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; trong đó, Trường THCS Thái Sơn đã chủ động huy động kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão và Văn phòng HĐND và UBND xã tăng cường đôn đốc nhà thầu triển khai thi công xây dựng nhà lớp học 03 tầng, nhà đa năng, sửa chữa khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027.

Tuy nhiên, tiến độ thi công xây dựng nhà lớp học 3 tầng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ còn chậm (*chậm 06 tháng so với tiến độ hợp đồng theo báo cáo của lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão*) do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức năm học 2026 - 2027, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy, Ban Giám hiệu trường THCS Thái Sơn

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn trường học; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai giảng và triển khai năm học mới đúng kế hoạch.

- Chủ động rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đề xuất UBND xã quan tâm đầu tư, bổ sung đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để hoàn thành mục tiêu trong năm học 2026 - 2027.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp giám sát nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường; kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Đảng ủy UBND xã chỉ đạo

- UBND xã chủ động phối hợp với UBND xã An Lão, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại Trường THCS Thái Sơn và Trường Tiểu học Trần Tất Văn, đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo mốc thời gian đã cam kết.

- Văn phòng HĐND và UBND xã với trách nhiệm là chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình sửa chữa khu hiệu bộ, hoàn thành **trước ngày 25/7/2026**.

- UBND xã rà soát, cân đối nguồn lực; quan tâm đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm tổ chức tốt năm học 2026 - 2027; đồng thời từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Trường THCS Thái Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2027.

3. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị; xây dựng đường găng tiến độ cụ thể; khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công. Phân đầu hoàn thành các hạng mục phụ trợ (*cổng, tường bao, sân trường, sân khấu...*) **trước ngày 10/8/2026**; hoàn thành công trình nhà lớp học 03 tầng và nhà đa năng **trước ngày 20/8/2026** để kịp thời phục vụ năm học 2026 - 2027.

- Khẩn trương bàn giao mặt bằng và các điều kiện cần thiết để triển khai thi công nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Tất Văn theo đúng tiến độ (*Hoàn thành trước ngày 25/7/2026*).

4. Chi bộ Công an xã

Chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công các công trình trường học; chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, nhất là thời điểm khai giảng năm học 2026 - 2027.

5. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách Chi bộ trường THCS Thái Sơn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ Trường THCS Thái Sơn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã những vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

6. Giao Văn phòng Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã để xem xét, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông báo để Đảng ủy UBND xã, Chi bộ Trường THCS Thái Sơn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện; đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã An Lão phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Đảng ủy UBND xã;
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã;
- Chi bộ trường THCS Thái Sơn;
- Ban quản lý dự án ĐTXD xã An Lão;
- Các đ/c Ủy viên BTVĐU xã;
- Lưu VPĐU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Hoàng