

Số: /TB-VP

An Thành, ngày tháng 8 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại**  
**phiên họp lãnh đạo UBND xã ngày 12/8/2026**

Ngày 12/8/2026, bà Ngô Thị Thu, Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên họp UBND xã. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: phòng Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tại phiên họp, UBND xã nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung:

(1) Kế hoạch tổ chức giải thể thao chào mừng Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 02/9.

(2) Báo cáo tiến độ triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn xã năm 2026.

(3) Kế hoạch triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn xã trong thời gian tới.

(4) Báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã.

(5) Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành.

(6) Kế hoạch phúc tra, rà soát quản lý nguồn tuyển quân năm 2027.

(7) Phương án sắp xếp đội ngũ đối với các trường sau sắp xếp.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, ý kiến phát biểu và thảo luận của các đại biểu dự họp, bà Ngô Thị Thu, Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

**1. Kế hoạch tổ chức giải thể thao chào mừng Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 02/9.**

UBND xã thống nhất chủ trương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 91 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan hoàn thiện Kế hoạch, xác định cụ thể nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ thực hiện; bảo đảm các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hình thức tuyên truyền trực quan về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; chủ động chuẩn bị, tham gia các giải thể thao do thành phố tổ chức theo yêu cầu.

Thống nhất tổ chức Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 91 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trên địa bàn xã. Thành phần tham gia gồm cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký 01 đội tham gia. Thời gian tổ chức trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công chủ trì tham mưu xây dựng Điều lệ, thể thức thi đấu, chương trình và các điều kiện phục vụ Giải; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia, tổ chức thi đấu, tổng kết và trao giải. Thành lập Ban Tổ chức Giải cầu lông do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Giao Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công rà soát, lập dự toán, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

## **2. Báo cáo tiến độ triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn xã năm 2026.**

Giao Văn phòng HĐND và UBND xã bám sát điều khoản hợp đồng chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tập trung thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo cam kết. Trường hợp không bảo đảm năng lực hoặc vi phạm tiến độ, chất lượng, thực hiện xử lý theo đúng hợp đồng đã ký kết. Tiến hành nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình đảm bảo hồ sơ, thủ tục đầy đủ theo quy định.

Giao Phòng Kinh tế xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai công trình dự án; kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

## **3. Kế hoạch triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn xã trong thời gian tới.**

Giao Phòng Kinh tế chủ trì rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai 06 công trình theo kế hoạch năm 2026; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư các công trình, đồng thời chủ động phân kỳ, cân đối nguồn vốn, bảo đảm tối thiểu 30% vốn để đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trạng công trình móng Nhà lớp học trường THCS Kim Tân, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc chỉ định thầu đối với các công trình Nhà lớp học THCS Kim Tân, cải tạo lán xe Ban Chỉ huy Quân sự xã, đường giao thông thôn Hải Ninh, đoạn vào Nhà thờ; hoàn thành trong tháng 8/2026.

Trong tháng 9/2026 tiếp tục cân đối nguồn vốn để khởi công các tuyến đường giao thông thôn Chuẩn Thừng và Phù Tải 1; phân đấu khởi công tuyến đường giao thông thôn Thiên Xuân trong tháng 11/2026.

Phối hợp với các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình đúng tiến độ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo UBND xã những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

## **4. Báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã**

Giao Phòng Kinh tế chủ trì rà soát toàn bộ văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai của xã, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền, thời gian ban hành; rà soát, kiện toàn các Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Phối hợp với các thôn, đơn vị tư vấn rà soát khối lượng công việc; xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai cụ thể; tổ chức thực hiện dứt điểm theo từng thôn, từng khu vực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị đo đạc trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ địa chính; phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan trong xác minh, cập nhật thông tin. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, phát huy trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách thôn; duy trì chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, khối lượng và chất lượng thực hiện.

Đề nghị Đơn vị tư vấn đo đạc tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức đo đạc đồng bộ, chính xác, đúng quy định; phối hợp với địa phương xác định ranh giới, diện tích, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm hồ sơ, sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng. Trong quá trình thực hiện phải chấp hành nghiêm quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với Nhân dân.

Giao các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp, tạo điều kiện thực hiện đo đạc, cung cấp thông tin, tài liệu và chủ động xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất theo yêu cầu; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Giao Văn phòng HĐND và UBND xã theo dõi, tổng hợp tiến độ; đưa nội dung cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai vào chương trình giao ban định kỳ; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND xã chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời phối hợp cử cán bộ hỗ trợ, bảo đảm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ.

## **5. Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành**

UBND xã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Phòng Kinh tế trong công tác giải phóng mặt bằng điểm dân cư mới trung tâm Kim Đính; qua đó tạo được sự đồng thuận, phối hợp của Nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Giao Phòng Kinh tế khẩn trương đơn đốc Công ty 366 hoàn thành chi trả 100% tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt; thực hiện đơn đốc bằng văn bản, xác định rõ thời hạn hoàn thành. Đồng thời, phối hợp thực hiện việc di chuyển mộ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, bảo đảm điều kiện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hoàn thành các nội dung trên trước ngày 22/8/2026.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời tham mưu UBND xã xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

## **5. Kế hoạch phúc tra, rà soát quản lý nguồn tuyển quân năm 2027**

Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát chức năng, nhiệm vụ và toàn bộ quy trình thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tham mưu UBND xã xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyển quân năm 2027, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch phúc tra, rà soát quản lý nguồn tuyển quân năm 2027, bảo đảm đúng quy trình, nội dung, đối tượng và tiến độ theo quy định; tham mưu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Giao Phòng Kinh tế rà soát, tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác phúc tra, tuyển quân theo quy định, tiết kiệm và hiệu quả

## **6. Phương án sắp xếp đội ngũ đối với các trường sau sắp xếp**

UBND xã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Phòng Văn hóa - Xã hội trong tham mưu xây dựng, ban hành Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện phương án sắp xếp các trường học trên địa bàn.

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện sắp xếp đội ngũ, do Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng; rà soát, tham mưu phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ nhân viên tại các trường học và tham gia xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy và tình hình thực tế.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được xác định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn; nghiên cứu lượng hóa các tiêu chí có thể định lượng, bảo đảm thuận lợi cho việc đánh giá, so sánh và hạn chế yếu tố chủ quan trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ về chủ trương, mục tiêu, yêu cầu và phương án sắp xếp; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là các trường hợp thuộc diện sắp xếp, kịp thời giải đáp, tổng hợp những vấn đề phát sinh và tham mưu UBND xã xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, không để phát sinh khiếu nại, kiến nghị do thiếu thông tin hoặc thiếu căn cứ trong quá trình thực hiện.

Giao **đồng chí Nguyễn Đức Thắng** - Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung 1, 6, 7; kịp thời báo cáo UBND xã theo quy định.

Giao **đồng chí Nguyễn Quý Phong** - Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung 2, 3, 4, 5; kịp thời báo cáo UBND xã theo quy định.

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp UBND xã ngày 12/8/2026. Văn phòng HĐND và UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT: ĐU, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan;
- Cổng Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Thị Vân Anh**