

Số: /KH-UBND

Gia Phúc, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Về việc thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/06/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (nay là UBND Thành phố Hải Phòng) về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu; UBND xã Gia Phúc xây dựng Kế hoạch về việc thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, nội dung cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh

Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Gia Phúc về việc thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu, xã Gia Phúc.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để cơ bản bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ đã được duyệt; thời gian dự kiến cơ bản bàn giao đất xong trước ngày 29/10/2026.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai các thủ tục về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, tài sản bị thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

III. Lý do thu hồi đất, vị trí thu hồi đất

1. Lý do thu hồi đất

Thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (nay là UBND thành phố Hải Phòng) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc.

2. Vị trí khu đất thu hồi

Vị trí khu đất tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng do các hộ dân của các thôn: Đại Lương, Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, Phương Khê, Lai Hà (xã Gia Phúc), Bình Đề, Cao Lý và Hội Xuyên 2 (xã Gia Lộc),... quản lý, sử dụng; theo bản đồ địa chính Hệ toạ độ VN-2000, thành lập năm 2024, khu vực xã Gia Phúc gồm các tờ bản đồ: Tờ bản đồ canh tác số 01, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 46 và bản đồ đất ở số 82 do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hải Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng (sau sát nhập) cung cấp.

- Tổng diện tích thu hồi GPMB khoảng: 2.450.349 m².

Gồm các loại đất:

+ Đất chuyên trồng lúa nước (LUC):	1.985.515,8 m ²
+ Đất trồng cây lâu năm (CLN):	2.612,5 m ²
+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS):	99.191,4 m ²
+ Đất cây hàng năm khác (HNK):	180,7 m ²
+ Đất thủy lợi (DTL):	108.342,3 m ²
+ Đất giao thông (DGT):	251.303,1m ²
+ Đất nghĩa địa (NTD):	2.623,0m ²
+ Đất ở tại nông thôn (ONT):	580,2m ²

IV. Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Bàn giao mốc giới mặt bằng

Chủ đầu tư mời đại diện Phòng Kinh tế, UBND xã Gia Phúc để bàn giao mốc giới GPMB.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 07/11/2025.

2. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực bị thu hồi để phổ biến tiếp nhận ý kiến

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (*sau đây gọi tắt là “Hội đồng GPMB”*) chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp công bố chủ trương, Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án tới các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, phổ biến các nội dung chính trong chủ trương đầu tư dự án, chế độ chính sách thu hồi đất khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án. Tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân khi thực hiện dự án thu hồi đất

Thời gian thực hiện: xong trước 07/11/2025.

3. Ban hành Thông báo thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm

Hội đồng GPMB phối hợp cùng Chủ đầu tư và Đơn vị đo đạc kiểm tra, trích đo bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, thu thập các giấy tờ liên quan để xác định người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hội đồng GPMB trình hồ sơ thông báo thu hồi đất, Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã Gia Phúc ban hành thông báo thu hồi đất, phê duyệt Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Hội đồng GPMB bàn giao Thông báo thu hồi đất tới từng hộ dân có đất bị thu hồi, niêm yết thông báo thu hồi đất và danh sách người có đất thu hồi.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/12/2025.

4. Điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ

Hội đồng GPMB phối hợp với Chủ đầu tư và Đơn vị đo đạc kiểm tra hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất, xác định nguồn gốc sử dụng đất của từng hộ gia

đình thuộc diện GPMB để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ

Hội đồng GPMB tổ chức khảo sát, thẩm định giá đất tại thời điểm thu hồi theo quy định của pháp luật để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án.

Thời gian thực hiện: trước 09/2/2026.

5. Kế khai, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất.

Hội đồng GPMB tổ chức kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện GPMB.

Trường hợp người sử dụng đất không phối hợp đo đạc kiểm đếm, Hội đồng GPMB có tờ trình đề nghị kiểm đếm bắt buộc đồng thời lập hồ sơ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, báo cáo UBND xã (kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định) ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Phòng Kinh tế kiểm tra trình Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định.

Thời gian thực hiện: Trước 26/3/2026.

6. Lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Hội đồng GPMB có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với UBND xã, các cơ quan đơn vị, các thôn liên quan tổ chức cuộc họp công khai phương án cho các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi;

Hội đồng GPMB phối hợp với UBND xã niêm yết công khai, lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ của từng hộ gia đình, cá nhân tại Trụ sở UBND xã và nhà văn hóa khu dân cư nơi có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Trước 26/4/2026.

Hội đồng GPMB phối hợp với UBND xã tổ chức đối thoại trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án; chỉnh sửa hoàn thiện phương án trình cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Trước 26/6/2026.

7. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phòng Kinh tế tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời thẩm định hồ sơ thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh sửa, hoàn chỉnh và được Cơ quan thẩm định thông qua, Cơ quan thẩm định trình UBND xã xem xét ký ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Thời gian thực hiện: Trước 26/07/2026.

8. Công khai Quyết định phê duyệt phương án và Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Hội đồng GPMB phối hợp với UBND xã công khai niêm yết Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt

Thời gian thực hiện: Trước 31/07/2026.

9. Công bố Quyết định thu hồi đất

Phòng Kinh tế trình UBND xã ký ban hành quyết định thu hồi đất.

Hội đồng GPMB có trách nhiệm gửi Quyết định thu hồi đất đến người có đất thu hồi và cho niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn.

Thời gian thực hiện: trước 01/08/2026.

10. Cường chế thu hồi đất (nếu có)

Nếu sau khi vận động mà người sử dụng đất không chấp hành thì Hội đồng GPMB báo cáo UBND xã để chỉ đạo các phòng Ban phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quá trình lập dự án, thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Thời gian thực hiện: trước 18/10/2026.

11. Bàn giao đất trên thực địa để chủ đầu tư thực hiện dự án

Hội đồng GPMB và Phòng Kinh tế báo cáo UBND xã xác định diện tích hoàn thành GPMB thực hiện dự án, thực hiện các thủ tục giao đất, thuê đất.

Thời gian thực hiện: Trước 19/10/2026.

12. Tái định cư với đất ở

Hội đồng GPMB sẽ được triển khai thu hồi đất sau khi Dự án tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và xây dựng kế hoạch riêng.

V. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

1. Chủ đầu tư dự án

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, bàn giao mốc giới và hồ sơ bản đồ thu hồi đất phục vụ GPMB; phối hợp với Hội đồng GPMB và UBND xã để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện;

- Bố trí đầy đủ kinh phí đảm bảo cho việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt kịp thời, đồng thời cấp kinh phí hoạt động cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án theo tiến độ thực hiện.

2. Hội đồng GPMB

Hội đồng GPMB xã chịu trách nhiệm về nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tính chính xác của các thông tin về tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất, diện tích loại đất, số lượng, khối lượng của tài sản bị thiệt hại; các căn cứ và kết quả tính toán, áp dụng pháp luật trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Hội đồng GPMB xã gửi báo cáo tiến độ về cơ quan Văn phòng HĐND và UBND xã để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã.

3. Văn phòng HĐND và UBND

- Phối hợp, tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND xã, Hội đồng GPMB dự án trong việc kiểm tra, rà soát về mặt pháp lý trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp thực hiện niêm yết công khai các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan tại Trụ sở UBND xã theo quy định; Thực hiện đăng tải đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã;

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong phân loại, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của nhân dân để tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp hành quy định của pháp luật. Tăng cường công tác hòa giải ngay tại cơ sở nhất là việc chấp hành chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn xã.

4. Phòng Kinh tế

Có nhiệm vụ thực hiện và chịu trách nhiệm về các nội dung:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án;

- Chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, tham mưu cho UBND xã xét duyệt xác định chủ sử dụng đất, nguồn gốc, diện tích, vị trí, loại đất và số nhân khẩu của các hộ gia đình có đất bị thu hồi; xác nhận hiện trạng khi giao đất, cho thuê đất; xác nhận thời gian tạo lập tài sản trên đất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở cho việc xem xét bồi thường hỗ trợ. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý về đất đai, các hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Tham mưu xét xét giải quyết các vấn đề về đất đai phục vụ công tác bồi thường GPMB;

- Phối hợp với Chủ đầu tư dự án và các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thu hồi đất kiểm tra khảo sát, xác định công trình cần phá dỡ, di chuyển; tham mưu tổ chức thực hiện phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB;

- Tham mưu xem xét, đề xuất phê duyệt đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi trên đất bị thu hồi không có trong bộ đơn giá bồi thường hỗ trợ, để trình duyệt theo quy định; Xem xét, đề xuất phê duyệt hỗ trợ khác theo quy định (nếu có);

- Chủ trì phối hợp với các bên liên quan thực hiện thẩm định phương án giá đất cụ thể, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định;

- Chủ trì, tham mưu thực hiện xử lý các tài sản công khi nhà nước thu hồi

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Thông báo thu hồi đất, Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, Quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã;

- Tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định hỗ trợ khác theo thẩm quyền của UBND xã;

- Tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND xã ban hành các văn bản thực hiện trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (nếu có);

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong việc thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị về bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật

5. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, qua đó vận động người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GPMB dự án.

6. Công an xã

- Có trách nhiệm phối hợp kiểm tra rà soát hồ sơ quản lý nhân khẩu tại địa phương để cung cấp thông tin cho Hội đồng bồi thường GPMB dự án về tình hình nhân khẩu của các hộ gia đình, cá nhân liên quan làm cơ sở xem xét bồi thường, hỗ trợ;

- Có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện; Kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống về an ninh trật tự theo chức năng và thẩm quyền.

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng bồi thường GPMB dự án khi có lịch làm việc.

- Tham gia thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

7. Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã:

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng GPMB theo quy định.

- Phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu nghiên cứu các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để làm chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhà nước; Phối hợp, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện.

8. Trưởng (Phó) thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn liên quan.

- Phối hợp với Hội đồng GPMB dự án, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân địa phương về chủ trương thu hồi đất, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước và kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án; vận động người có đất, tài sản trên đất thu hồi phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trong quá trình thực hiện, đồng thời vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách, quyết định thu hồi đất của Nhà nước;

- Phối hợp với các bên liên quan trong việc xác định chủ sử dụng đất, nguồn gốc, diện tích vị trí, loại đất và số nhân khẩu của hộ gia đình có đất bị thu hồi, xác nhận hiện trạng khi giao đất, cho thuê đất, xác nhận thời gian tạo lập tài sản trên đất và các vấn đề liên quan khác làm cơ sở cho việc xem xét bồi thường, hỗ trợ;

- Phối hợp thực hiện chuyển phát các văn bản tài liệu, thông tin hai chiều giữa người dân và Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất các vấn đề liên quan để kịp thời xem xét, giải quyết;

- Phối hợp thực hiện niêm yết công khai các văn bản, hồ sơ, tài liệu về bồi thường GPMB dự án tại điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; thực hiện bảo quản hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình niêm yết;

- Tổ chức quản lý, giám sát, báo cáo kịp thời về các hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trồng cây lâu năm, xây dựng các công trình sau khi thông báo thu hồi đất được công bố.

9. Các tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi.

Phối hợp trong việc đo đạc, kê khai diện tích loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai số nhân khẩu, số lao động...cung cấp hồ sơ liên quan của thửa đất; chịu trách nhiệm về việc xác định số nhân khẩu có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2026.

VI. Tổ chức thực hiện

- Thường trực Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư xây dựng chương trình làm việc chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB, thu hồi đất theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra;

- Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án thường kỳ tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện một tuần một lần;

- Khi xây dựng kế hoạch này, Hội đồng GPMB căn cứ vào các quy định pháp luật và tình hình thực tiễn để bổ sung các hạng mục công việc nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định và hoàn thành toàn bộ công việc theo nhiệm vụ được giao.

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đôn đốc bộ phận chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND xã qua Hội đồng GPMB xã xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các cơ quan chuyên môn UBND xã;
- Các thành viên HĐ GPMB dự án;
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn liên quan;
- Các cơ quan đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Thống