

Số: /BC-UBND

Gia Phúc, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI kỳ họp thứ 32 Về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Gia Phúc Khóa I kỳ họp thứ 5 Về Kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2026. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn xã.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện theo quy chế làm việc của Đảng, UBND xã báo cáo về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã để Thường trực nghe và cho ý kiến làm cơ sở để UBND xã hoàn thiện, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Danh mục các dự án đề xuất: Số dự án dự kiến triển khai thực hiện là 06 dự án, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Hoàng Diệu, xã Gia Phúc.
- Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Đoàn Thượng, xã Gia Phúc
- Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D)
- Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đông Tái đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C)
- Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc HN - HP (phải) đến đường trục Bắc - Nam, xã Gia Phúc
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB2 từ Công Điện Nhi đến giáp thôn Già xã Yết Kiêu

2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 64.930.000.000 (sáu mươi tư tỷ, chín trăm ba mươi triệu)

Trong đó:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (đồng)
1	- Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Hoàng Diệu, xã Gia Phúc	10.675.000.000
2	- Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Đoàn Thượng, xã Gia Phúc	10.675.000.000
3	- Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D)	6.800.000.000
4	- Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đồng Tài đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C)	2.380.000.000
5	- Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc HN - HP (phải) đến đường trục Bắc - Nam, xã Gia Phúc	19.900.000.000
6	- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB2 từ Cổng Điện Nhi đến giáp thôn Già xã Yết Kiêu	14.500.000.000

3. Nguồn vốn:

Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026- 2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố

II. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai chỉ đạo: HĐND xã, UBND xã đã ban hành các Quyết định, Công văn để tổ chức thực hiện như sau:

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Gia Phúc Khóa I kỳ họp thứ 5 về kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2026;

- Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Gia Phúc Về việc thành lập Hội đồng thẩm định và giao cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND xã Gia Phúc quản lý;

- Công văn số 119/UBND-KT ngày 23 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Gia Phúc về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do xã quản lý.

2. Nội dung đề xuất chủ trương đầu tư các dự án:

2.1. Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Hoàng Diệu, xã Gia Phúc.

2.1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Hoàng Diệu, xã Gia Phúc.

2.1.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.1.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.1.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.1.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Phúc.

2.1.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng trường THCS Hoàng Diệu, xã Gia Phúc để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo quy hoạch được duyệt nhằm mục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

b. Quy mô đầu tư:

- Phá dỡ nhà vệ sinh hiện trạng.
- Phá dỡ nhà để xe hiện trạng.
- Xây dựng nhà đa năng có 01 tầng cao, kích thước 31,21x17,71 m, diện tích xây dựng khoảng 552,8m², chiều cao công trình là khoảng 12,55m, cốt nền nhà hoàn thiện cao hơn nền sân hoàn thiện là 0,75m, bố trí các khu vực chức năng gồm: Sân tập đa năng, sân khấu, phòng thay đồ, phòng thay đồ và âm thanh, kho dụng cụ... với quy mô như sau:

- + Kết cấu công trình là hệ khung cột BTCT chịu lực, tường xây bằng gạch, xây trát bằng vữa xi măng, lợp mái tôn trên hệ kết cấu thép. Nền trong nhà quét sơn epoxy, nền hành lang ngoài nhà lát gạch men, bậc tam cấp lát đá tự nhiên, trần công trình hoàn thiện bằng nhôm thả, hệ thống cửa bằng nhôm hệ kết hợp kính, hoàn thiện công trình bằng quét sơn.

- + Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

2.1.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, huyện Gia Lộc.

2.1.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 10.675.000.000 đồng (mười tỷ, sáu trăm bảy mươi năm triệu).

2.1.9. Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.1.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

(chi tiết theo Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương gửi kèm)

2.2. Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D).

2.2.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D).

2.2.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.2.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.2.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.2.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

2.2.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D) để cụ thể hành động kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt về đêm; nâng cao công tác đảm bảo an toàn an ninh xã hội nhằm mục tiêu phát triển địa phương hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

b. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường 191C (đoạn từ ngã tư quán phe đến nút giao đường 191C - đường 191D) có chiều dài khoảng 3,3km với quy mô như sau:

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng một bên, cột bằng thép, móng bằng BTCT, bố trí trung bình 30m/vị trí, đèn Led tự động tiết giảm công suất tiết kiệm điện.

- Hệ thống cấp nguồn bằng cáp ngầm được bảo vệ trong ống HDPE gân xoắn và được điều khiển từ các tủ điện chiếu sáng, hệ thống đèn bật tắt tự động theo giờ (cho phép điều chỉnh phù hợp theo mùa và theo thời tiết).

2.2.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

2.2.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 6.800.000.000 đồng (sáu tỷ, tám trăm triệu đồng).

2.2.9. Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.2.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

2.3. Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đồng Tái đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C).

2.3.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đồng Tái đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C).

2.3.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.3.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.3.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.3.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

2.3.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đồng Tái đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C) để cụ thể hành động kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt về đêm; nâng cao công tác đảm bảo an toàn an ninh xã hội nhằm mục tiêu phát triển địa phương hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

b. Quy mô đầu tư:

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường ĐH 11 (đoạn từ ngã tư Đồng Tái đến giáp địa phận xã Tân Kỳ và đoạn từ đường trục Bắc-Nam đến đường 191C) có chiều dài khoảng 1,14km với quy mô như sau:

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng một bên, cột bằng thép, móng bằng BTCT, bố trí trung bình 30m/vị trí, đèn Led tự động tiết giảm công suất tiết kiệm điện.

- Hệ thống cấp nguồn bằng cáp ngầm được bảo vệ trong ống HDPE gân xoắn và được điều khiển từ các tủ điện chiếu sáng, hệ thống đèn bật tắt tự động theo giờ (cho phép điều chỉnh phù hợp theo mùa và theo thời tiết).

2.3.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

2.3.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.380.000.000 đồng (hai tỷ, ba trăm tám mươi triệu đồng).

2.3.9. Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.3.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

2.4. Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Đoàn Thượng, xã Gia Phúc.

2.4.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà đa năng trường THCS Đoàn Thượng, xã Gia Phúc.

2.4.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.4.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.4.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.4.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

2.4.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng trường THCS Đoàn Thượng, xã Gia Phúc để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo quy hoạch được duyệt nhằm mục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

b. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà đa năng có 01 tầng cao, kích thước 31,21x17,71 m, diện tích xây dựng khoảng 552,8m², chiều cao công trình là khoảng 12,55m, cốt nền nhà hoàn thiện cao hơn nền sân hoàn thiện là 0,75m, bố trí các khu vực chức năng gồm: Sân tập đa năng, sân khấu, phòng thay đồ, phòng thay đồ và âm thanh, kho dụng cụ... với quy mô như sau:

+ Kết cấu công trình là hệ khung cột BTCT chịu lực, tường xây bằng gạch, xây trát bằng vữa xi măng, lợp mái tôn trên hệ kết cấu thép. Nền trong nhà quét sơn epoxy, nền hành lang ngoài nhà lát gạch men, bậc tam cấp lát đá tự nhiên, trần công trình hoàn thiện bằng nhôm thả, hệ thống cửa bằng nhôm hệ kết hợp kính, hoàn thiện công trình bằng quét sơn.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

2.4.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

2.4.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 10.675.000.000 đồng (mười tỷ, sáu trăm bảy mươi năm triệu).

2.4.9. Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.4.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

2.5. Dự án: Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc HN - HP (phải) đến đường trục Bắc - Nam, xã Gia Phúc.

2.5.1. Tên dự án: Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc HN - HP (phải) đến đường trục Bắc - Nam, xã Gia Phúc.

2.5.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.5.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.5.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.5.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

2.5.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo đường trục kết nối đường gom, đường ô tô cao tốc HN - HP (phải) đến đường trục Bắc - Nam, xã Gia Phúc nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch đã duyệt, nâng cao năng lực thông hành của tuyến góp phần kéo giảm tai nạn giao thông nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung.

b. Quy mô đầu tư:

- Phạm vi đoạn tuyến ngoài khu dân cư: Bề rộng nền đường thiết kế: B_{nền}= 9,00m, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường thiết kế: B_{mặt} = 7,0m dốc ngang 2 mái 2%.

+ Lề đất hai bên rộng 2x1,0m= 2,0m, dốc ngang 4% hướng ra ngoài.

- Phạm vi đoạn tuyến qua khu dân cư: Bề rộng nền đường thiết kế : B_{nền}=

7,50m, trong đó :

+ Bề rộng mặt đường thiết kế: $B=7,0\text{m}$ dốc ngang 2 mái 2%.

+ Rãnh tam giác mỗi bên rộng 25cm: $(2 \times 0,25\text{m})=0,50\text{m}$, dốc ngang (10-20)%.

- Kết cấu áo đường mềm, mặt đường bê tông nhựa.

- Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, tổ chức giao thông, tường chắn, đắp mái ta-luy, bó vỉa, hè đường, kết nối giao thông hiện trạng.

2.5.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

2.5.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 19.900.000.000 đồng (mười chín tỷ, chín trăm triệu đồng).

2.5.9. Nguồn vốn dự kiến: Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026- 2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.5.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

2.6. Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB2 từ Công Điền Nhi đến giáp thôn Già xã Yết Kiêu.

2.6.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB2 từ Công Điền Nhi đến giáp thôn Già xã Yết Kiêu.

2.6.2. Dự án nhóm: Nhóm C.

2.6.3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND xã Gia Phúc.

2.6.4. Cấp quyết định đầu tư dự án (Người quyết định đầu tư): Chủ tịch UBND xã Gia Phúc.

2.6.5. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã.

2.6.6. Mục tiêu, quy mô đầu tư:

a. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB2 từ Công Điền Nhi đến giáp thôn Già xã Yết Kiêu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch đã duyệt, nâng cao năng lực thông hành của tuyến góp phần kéo giảm tai nạn giao thông nói riêng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung.

b. Quy mô đầu tư:

- Thiết kế nền đường rộng $B_n=9,0\text{m}$. Trong đó:

+ Mặt đường xe chạy (mặt nhựa) $B_m=2 \times 3,5=7,0\text{m}$ dốc ngang 2 mái 2%.

+ Phía giáp dân cư hiện tại: rãnh tam giác $B_r=0,25\text{m}$ dốc ngang 10%; hè phố rộng từ (0,3 - 0,5)m, dốc ngang 1,5% hướng vào lòng đường.

+ Phía không giáp dân cư: lề đường rộng $B_l=1,0\text{m}$ dốc ngang 4,0% hướng ra ngoài.

- Kết cấu áo đường: Mặt đường bê tông nhựa.

- Thiết kế hoàn chỉnh bó vỉa, ta-luy, tường chắn, hệ thống thoát nước dọc và cống ngang, tổ chức giao thông, kết nối giao thông hiện trạng.

2.6.7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

2.6.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.500.000.000 đồng (mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

2.6.9. Nguồn vốn dự kiến: Vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

2.6.10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

(Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do phòng Kinh tế xã lập gửi kèm báo cáo)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Căn cứ theo tình hình thực tiễn việc lập đề xuất chủ trương các dự án đầu tư công trên địa bàn xã, UBND xã đề nghị Thường trực Đảng ủy xem xét, chấp thuận:

- UBND xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.
- Giao UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

UBND xã Gia Phúc báo cáo Thường trực Đảng ủy xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND (để b/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chuyển