

Số: 09 /QĐ-VP

Hà Tây, ngày 02 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Hà Tây năm 2025

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ HÀ TÂY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hà Tây về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Hà Tây năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hà Tây về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Hà Tây năm 2025;

Theo đề nghị của Công chức Kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Hà Tây năm 2025 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã và các đơn vị, ông (bà) có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Thị Vân Anh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương
trên địa bàn xã Hà Tây năm 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-VP ngày 02/12/2025 của Văn Phòng HĐND và UBND xã Hà Tây)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn Phòng HĐND và	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	93.987.000	Từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho UBND xã Thanh Hải (cũ) theo	Chỉ định thầu rút gọn (Trong nước)	-	05 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	15 ngày	Không	Không
2	UBND xã Hà Tây	Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Thực hiện việc lập E- HSMT, đánh giá E-HSDT	10.208.000		Chỉ định thầu rút gọn (Trong nước)	-	05 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	15 ngày	Không	

3	Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Tây	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	8.141.000	Quyết định 2974/QĐ- UBND ngày 27/5/2025 của UBND huyện Thanh Hà	Chỉ định thầu rút gọn (Trong nước)	-	05 ngày	Quý IV/2025	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày	Không	Không
4		Gói thầu số 04: Kiểm toán	Thực hiện kiểm toán độc lập	35.137.000		Chỉ định thầu rút gọn (Trong nước)		05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	10 ngày	Không	
5		Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo hồ sơ được duyet	2.947.200.000		Chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Trong nước)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	12 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày khởi công	Không	
Tổng giá gói thầu:				3.094.673.000 đồng (Ba tỷ, không trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng).									