

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Doãn Dũng
tại buổi tiếp công dân đột xuất đối với bà Nguyễn Thị Lan cùng đại diện
các hộ dân tại lô 19, dự án khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.**

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 09/9/2026, tại phòng họp số 2, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hải An, đồng chí Vũ Doãn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, chủ trì buổi tiếp công dân đột xuất đối với bà Nguyễn Thị Lan cùng đại diện các hộ dân có đất thu hồi tại Lô 19, Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phường, đại diện Phòng Xây dựng và Môi trường, Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị (chủ đầu tư). Sau khi nghe ý kiến trình bày của bà Nguyễn Thị Lan và đại diện các hộ dân và ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũ Doãn Dũng kết luận như sau:

1. Ủy ban nhân dân phường Hải An ghi nhận toàn bộ các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bà Nguyễn Thị Lan cùng các hộ gia đình liên quan đến việc chậm giao đất tái định cư tại chỗ theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 31/05/2013 của UBND quận Hải An.

2. Việc chậm bàn giao đất xuất phát từ nguyên nhân khách quan do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (hiện còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng và một số hộ chưa kiểm kê lập phương án); đồng thời Dự án đã hết thời gian thực hiện theo Văn bản số 3389/VP-XD5 ngày 22/05/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố (gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2025).

3. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân phường Hải An sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị triển khai ngay các thủ tục, công việc liên quan để kịp thời giao đất tái định cư cho các hộ gia đình theo quy định.

4. Đề nghị bà Nguyễn Thị Lan cùng 13 hộ gia đình tiếp tục đồng hành, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại trong khu vực đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai hoàn thành.

Thừa lệnh UBND phường, Văn phòng HĐND và UBND phường thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Xây dựng và Môi trường;
- CVP, PCVP Trịnh Thị Hảo;
- Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị;
- Bà Nguyễn Thị Lan và đại diện các hộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trịnh Thị Hảo