

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Cao Huy Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại buổi làm việc về các Dự án: Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (hạng mục: số hoá AR/VR các di tích lịch sử); Đầu tư xây dựng công viên văn hoá nghệ thuật và tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Hải An.

Ngày 31/3/2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, đồng chí Cao Huy Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ trì buổi làm việc về triển khai các Dự án: Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (hạng mục: số hoá AR/VR các di tích lịch sử); Đầu tư xây dựng công viên văn hoá nghệ thuật và tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Hải An.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Bùi Quang Ngân - Phó Chủ tịch UBND phường; Lãnh đạo Phòng Văn hoá – Xã hội và chuyên viên phụ trách; Lãnh đạo và viên chức phụ trách các dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao đồng chí Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngân trực tiếp chỉ đạo Phòng Văn hoá – Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tổ chức buổi làm việc với Bảo tàng thành phố, các Ban khánh tiết 15 điểm di tích và đơn vị tư vấn nhằm thống nhất nội dung, phương thức triển khai hạng mục số hóa AR/VR các di tích lịch sử. **Hoàn thành trước ngày 03/4/2026.**

- Tiếp tục rà soát thông tin cơ sở dữ liệu về lịch sử, văn hoá của phường, cung cấp đầy đủ cho đơn vị tư vấn cập nhật hồ sơ thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công viên văn hoá nghệ thuật và tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Hải An. **Hoàn thành trước ngày 03/4/2026.**

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đối với hạng mục số hoá AR/VR các di tích lịch sử thuộc Dự án thực hiện các nhiệm vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo tính đồng bộ, khả năng vận hành, khai thác hiệu quả sau khi Dự án bàn giao.

- Trong quá trình triển khai thực hiện số hoá AR/VR các di tích lịch sử, yêu cầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo tồn, gìn giữ giá trị và tính nguyên vẹn của di tích lịch sử, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho các hiện vật, di tích và triển khai thi công đúng tiến độ yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung các phương án thiết kế kiến trúc mỹ thuật xây dựng công viên văn hoá nghệ thuật và tưởng niệm anh hùng liệt sĩ phường Hải An, báo cáo Thường trực Đảng uỷ. **Hoàn thành trước ngày 01/4/2026.**

3. Giao Văn phòng HDND và UBND phường

Thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện Kết luận, tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ “đề b/c”;
- CT, các PCT UBND phường;
- Như trên;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Bá Duy