



Số: /TB-VP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn các xã: Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu

Ngày 07 tháng 9 năm 2026, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn các xã: Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng và Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu; người đại diện theo pháp luật Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, Dự án xây dựng Cảng thủy nội địa Ninh Giang.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau:

1. Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương

1.1. Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 bình quân từ 13%/năm trở lên; trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đề ra; thực hiện phân công trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo

phương châm 6 rõ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố; hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch theo đúng kế hoạch đề ra (đến hết Quý III/2026 đạt 75% và cả năm 2026 đạt 100% kế hoạch).

- Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 02 phường; đáp ứng yêu cầu ‘Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung’ và hoàn thành theo tiến độ đề ra.

- Tập trung cao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn phường; xây dựng kế hoạch chi tiết thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

1.2. Giao Sở Tài chính:

- Làm việc trực tiếp với Nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện quốc tế Hà Nội - Hải Dương về phương án triển khai thực hiện dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện **trong tháng 9/2026**.

- Rà soát nội dung đề nghị điều chuyển Hội trường trung tâm và sân thể thao thuộc Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải (cũ) cho thôn Nhân Bình để quản lý, sử dụng làm Nhà văn hoá và sân thể thao của thôn Nhân Bình và Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải (cũ) cho Trường Mầm non Ninh Hải theo đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố theo hướng bàn giao về địa phương để nâng cao điều kiện cơ sở, vật chất về văn hóa, giáo dục của địa phương.

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang thực hiện điều chuyển nguồn vốn để đảm bảo giải ngân đầu tư công; hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã đầy đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Giao Sở Công Thương rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện Cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long bảo đảm quy định của pháp luật.

1.4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, báo cáo về điều kiện cơ sở vật chất các trường học sau sáp nhập, trong đó lưu ý đến trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nhà vệ sinh của học sinh; tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn lực hỗ trợ các địa phương.

1.5. Giao Ủy ban nhân dân xã Tân An đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện quốc tế Hà Nội - Hải Dương và Dự án Cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm và bê tông asphalt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm triển khai đầu tư và đưa dự án vào hoạt động.

1.6. Giao Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 55 m² còn lại thuộc Dự án Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang trong tháng 10/2026.

1.7. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ninh Giang và các địa phương có liên quan thực hiện việc đầu tư, cải tạo các công trình trên kênh Đại Phú Giang bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, đúng quy định của pháp luật và không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Về Dự án xây dựng Cảng thủy nội địa Ninh Giang

- Giao Ủy ban nhân dân Khúc Thừa Dụ chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Cảng thủy nội địa Ninh Giang tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án trong tháng 9 năm 2026.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Ủy ban nhân dân Khúc Thừa Dụ hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất để bàn giao đất ngoài thực địa cho Nhà đầu tư **trong tháng 11/2026**.

- Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đề điều.

3. Về Dự án Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lại thực hiện thủ tục bàn giao đất ngoài thực địa cho Liên danh Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Huy Hoàng và Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh (Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang); hoàn thành trong năm 2026.

- Sau khi được bàn giao đất, yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện thi công ngay đoạn đường đầu nối từ tuyến đường huyện ĐH02 đến Quốc lộ 37 (đoạn nằm trong phạm vi Dự án Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương); đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư theo đúng tiến độ quy định.

4. Về Dự án Xây dựng đường huyện ĐH02 - giai đoạn 1 (đoạn từ đường tỉnh 396B đến đường huyện ĐH01) huyện Ninh Giang

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng rà soát, báo cáo nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp khắc phục; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong **tháng 9/2026**.

5. Yêu cầu các xã có hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải đi qua rà soát, đề xuất đầu tư đối với các vị trí xung yếu, cấp bách phải đầu tư gửi về Sở Tài chính tổng hợp để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2027 hoặc công trình phòng chống thiên tai trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Trần Văn Quân;
- Các sở, ban, ngành: TC, XD, CT, NN&MT, NV, YT, GD&ĐT, BQLDA ĐTXD CTGT Hải Phòng;
- UBND các xã: Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu;
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam; Liên danh Công ty TNHH ĐT&PTXD Huy Hoàng và Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh;
- CVP, PCVP Trịnh Nam Hưng;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT, P.V.Mạnh.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Nam Hưng